



DIARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE SALUT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011

Fq.Con.núm. 33/27

VIII legislatura

Any 2014

Núm. 78

Presidència de l'Honorable Sra. María José Bauzá i Alonso

Sessió celebrada dia 21 de maig del 2014

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

- 1) RGE núm. 2517/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del contracte de l'Hospital de Can Misses (II). 1114
- 2) RGE núm. 2518/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (I). 1115
- 3) RGE núm. 2519/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (II). 1116
- 4) RGE núm. 2520/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (III). 1116
- 5) RGE núm. 2521/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (IV). 1117
- 6) RGE núm. 2522/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert pagat. 1118
-

- 7) **RGE núm. 2523/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable pagat.
1118
- 8) **RGE núm. 2524/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost afegit per retard de les obres.
1119
- 9) **RGE núm. 2525/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costos indirectes.
1120
- 10) **RGE núm. 2526/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost financer afegit.
1121
- 11) **RGE núm. 2527/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sobrecost financer.
1122
- 12) **RGE núm. 2528/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia definitiva.
1123
- 13) **RGE núm. 2529/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a majors costos.
1124
- 14) **RGE núm. 2530/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concursos relacionats amb el nou Hospital de Can Misses.
1125
- 15) **RGE núm. 2531/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma d'una part de l'edifici de l'Hospital de Can Misses (II).
1127
- 16) **RGE núm. 2532/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del nou centre de salut a l'edifici de l'Hospital de Can Misses.
1128
- 17) **RGE núm. 2533/14**, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a memòria justificativa.
1129

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la sessió d'avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

No hi ha substitucions.

Passam idò a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que consisteix en el debat d'un seguit de preguntes, totes formulades pel Sr. Thomàs.

Assisteix el conseller de Salut, Sr. Martí Sansaloni, acompanyat del Sr. Miguel Thomàs i Alabern, director general del Servei de Salut; Sr. Jesús González Oliver, secretari general de Salut; Sr. Andreu Sierra, subdirector d'Infraestructures i Serveis Generals del Servei de Salut; Sra. Francisca Gual i Ribot, cap de gabinet del conseller, Sra. Ana Sedeño, responsable de comunicació i de la Sra. Alejandra Fernández, gabinet de comunicació del conseller.

Donam la benvinguda al conseller i a tot el seu equip.

1) Pregunta RGE núm. 2517/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del contracte de l'Hospital de Can Misses (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 2517/14, sobre modificació del contracte de l'Hospital de Can Misses, intervé el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. Per desgràcia aquesta compareixença del conseller, cada vegada és més freqüent perquè evidentment això són preguntes escrites que tenen més de dos mesos d'evolució, que s'haurien pogut contestar fàcilment a nivell escrit. Però el Sr. Conseller ha triat no contestar-les i per això ens veim obligats a fer-lo venir aquí.

Parlam de la construcció del nou Hospital de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep de sa Talaia i la modificació del contracte. Vostès ja saben que existeix un document de l'anterior legislatura, de dia 17 de maig del 2011, on, entre altres coses, es posen unes fites, uns *hitos* que diuen en castellà,

on es marquen quan, s'afiten quatre fites, una és l'edifici de consultes externes i el centre de salut de Sant Josep de sa Talaia, amb data de finalització de 30 de juny del 2011; el condicionament del centre de salut de Can Misses i el pàrquing 1, de 21 de desembre de l'any 2011; el tercer, de finalització de l'hospital i els pàrquings 2 i 3, amb data de finalització de 14 de maig del 2012, i tota la remodelació de l'actual edifici de Can Misses, com a fita número quatre, amb data de finalització de 14 de novembre del 2012. Això és un document que marca el 17 de maig de 2011 i es modifiquen les dates de les fites.

Fins al 29 de novembre de l'any 2012, és a dir, un any i mig de Govern del PP, l'ib-salut notifica per primera vegada un inici d'expedient de modificació d'aquest contracte, amb tot un seguit de raonaments que explicarem, un informe del servei a nivell d'Eivissa i Formentera, i evidentment el que queda molt clar, pel document de la memòria i del contracte, el motiu principal d'aquesta modificació de contracte no és un altre que la qüestió econòmica i el Pla de reequilibri econòmic que el Govern del PP fa per complir amb uns objectius de dèficit que li marca el ministeri i el Govern del PP a nivell de Madrid.

Dia 15 d'abril de 2013 se signa un nou modificat i aquí es marquen unes fites diferents per a aquests quatre que hem comentat abans. Així més o manco es retarden 14 mesos i la fita número 1 passa a ser el 26 d'octubre de 2013, la fita 2 el 29 d'octubre de 2013, la fita 3 el 30 d'octubre de 2013 i la fita 4 el 31 d'octubre de 2013.

Quan vàrem realitzar aquesta pregunta, era dia 13 de març, evidentment el que sabem és que aquest hospital no estava en funcionament, no estava ocupat, ni tampoc el centre de salut de Sant Josep. Per tant, la pregunta que formulàvem és, si, fruit d'un modificat que s'havia signat dia 15 d'abril de 2013, i ens trobàvem a principis de l'any 14, si s'havia fet o no qualche nou modificat del contracte després de dia 15 d'abril de 2013. I aquesta era la pregunta RGE núm. 2517/14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors diputats. No s'ha signat altre modificat més que aquell que vostè ja va rebre en contestació a sol·licitud de documentació. I per tant, essent estricta a la resposta de si s'ha signat un nou modificat del contracte després del 15 d'abril de l'any 2013, la resposta clara seria que no. Si bé és cert que es pretenen acomodar les modificacions, les prestacions dels serveis derivades d'aquest primer modificat les quals s'hagin pogut introduir en el procés de definició de manual de procediments i acord del nivell de servei dels diferents serveis que ha de prestar la societat concessionària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, en aquesta pregunta vostè es reafirma que no ha signat cap altre nou modificat, com va anunciar dia 25 de març en el plenari, a una resposta oral parlamentària, on va dir que no havia signat cap modificat. També va dir que havia recepcionat l'obra i que evidentment ja comentarem en posteriors preguntes aquest fet.

Però tenc entès, pel que vostè va dir en el plenari i ara contesta, que havien signat un modificat en data de 15 d'abril de 2013, que posava una data de finalització bàsicament concentrada en 5 dies, a finals d'octubre de 2013, i ara mateix reconeix que dins el 2014 vostè no ha signat cap nou modificat d'aquest contracte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies. Es va signar un modificat, en aquests moments es fixen els criteris per signar-ne un segon, com li he dit, i en data de 4 de novembre de l'any 2013 es va comunicar a la concessionària l'inici de tràmits per a la modificació del contracte i l'assegurament del manteniment de l'equilibri econòmic financer d'aquest model concessional.

Però, Sr. Thomàs, essent de forma clara, concisa i concreta, des del 15 d'abril de l'any 2013 cap aquí no s'ha signat cap altre document i el que sí es fa és intentar signar-ne un en els pròxims mesos per tal de fer aquests tipus d'adaptacions.

2) Pregunta RGE núm. 2518/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò ara a la pregunta RGE núm. 2518/14, sobre obres del nou Hospital de Can Misses. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

L'adjudicació està feta amb un model concessional, que implica determinades coses, entre elles el que es ve a dir... els temes de risc concessional, parlem de risc de construcció, de disponibilitat i de demanda. Evidentment aquestes qüestions estan en el contracte i evidentment és un model que en el seu moment bàsicament es va escollir per una qüestió i és que no computa deute. Per tant, és important veure com s'han fet les coses *a posteriori*.

Dia 13 de març nosaltres li demanàvem si les obres estaven finalitzades o no, ens referim al centre de salut de Sant Josep de sa Talaia i al nou Hospital d'Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

El que li puc dir és que les obres del nou hospital i del centre de salut de Sant Josep de sa Talaia a dia d'avui estan finalitzades; que el certificat parcial de final d'obra acredita que dia 31 de gener de l'any 2014 s'ha executat el 98,91% de la totalitat de les obres, i que les obres pendents d'execució, que són l'1,09% no incideixen ni afecten l'habitabilitat de l'obra certificada.

En previsió de la imminent obertura de l'hospital, es tramita el final d'obra municipal de la part de la infraestructura que serà ocupada pels treballadors i usuaris, en aquest període que es correspon amb el percentatge d'obra comprovada. I per tant, és aquesta la sol·licitud que s'ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ho podem enllaçar amb la següent pregunta, perquè evidentment vostè diu que a data de 13 de març...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, està en rèplica o formula la nova pregunta?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Estic en rèplica, però enllaçaré amb la següent pregunta si no té cap problema, perquè estan relacionades una amb l'altra. La pregunta era molt concreta, era si dia 13 de març de 2014 l'obra estava finalitzada o no.

I també si vol contestar, no tenc cap problema per afegir la següent pregunta, la qual era quan han finalitzat les obres, perquè això és un tema cabdal en aquest tema.

3) Pregunta RGE núm. 2519/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Passam ja idò a la pregunta RGE núm. 2519, on li puc dir que la data de finalització de les obres del nou Hospital de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep de sa Talaia, dia 31 d'octubre de l'any 2013, segons l'estipulat en el contracte de concessió i tal com es reflecteix a l'acta de comprovació de les obres de la mateixa data.

A la comprovació material de la conformitat de les obres, instal·lacions de projectes fetes pel director de l'oficina tècnica, el percentatge era del 97,98% de les obres. I les instal·lacions executades a data 31 d'octubre de 2013. És conforme al projecte de construcció i a la documentació detallada que ho desenvolupa. Per tant, a dia 31 d'octubre el 97,98%.

El mateix director d'aquesta oficina declara que el centre de salut de Sant Josep, en aquesta mateixa data de 31 d'octubre, estaven en el 99,65%. La resta, estava pendent d'executar, una vegada fet el trasllat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostè va comentar en el plenari que la concessionària havia posat a disposició les obres que s'havien finalitzat dia 31 d'octubre i que s'havien recepcionat les obres de l'hospital. Això és el que vostè va manifestar en el plenari i per tant jo he d'entendre de les seves respostes que l'obra vostès la consideren bàsicament finalitzada, en data de dia 31 d'octubre, i que consideren que en aquella data les obres han finalitzat. És així?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Es va fer l'acta de comprovació d'aquestes obres i es va certificar en document aquests percentatges que li acab d'esmentar, superiors al 98%. Ja li dic, a dia d'avui les obres estan pràcticament acabades, com li he dit a l'anterior de les respostes.

4) Pregunta RGE núm. 2520/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 2520/14, sobre obres del nou Hospital Can Misses. I té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si vostè manifesta que les obres varen acabar en la data que preveu el contracte, vostè ens ve a dir que estaven finalitzades, que han finalitzat en aquesta data, amb aquests percentatges i, evidentment, hi ha preguntes que també estan formulades per escrit i sol·licituds de documentació, que vostè tampoc no ha proporcionat, que faria no necessària aquesta compareixença, respecte de tots aquestes moments que fem les preguntes.

I la pregunta RGE núm. 2520 anava a demanar quan havia recepcionat el Servei de Salut aquestes obres del nou Hospital de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep de sa Talaia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Segons l'article 227.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, que és d'aplicació en aquesta licitació, el que deixa clar aquest article 227 és que quan s'han acabat les obres i a efectes del seguiment del compliment correcte del contracte per part del concessionari, es procedeix a l'aixecament d'una acta de comprovació. Això és el que es va fer i es va reflectir en aquesta acta de comprovació el percentatge d'obra executada.

Aquest mateix article que vostè deu conèixer, diu que l'acta de recepció formal s'aixecarà quan acabi la concessió, quan s'entreguin els béns i les instal·lacions a l'òrgan de contractació. Per tant, el que es va fer, va ser aquest acte de comprovació amb aquests percentatges a què m'he referit. I la recepció formal s'aixecarà quan acabi el temps concessional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

5) Pregunta RGE núm. 2521/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres del nou Hospital de Can Misses (IV).

Molt bé. Passam a la següent pregunta RGE núm. 2521/14, sobre obres del nou Hospital Can Misses i té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Com que parlem d'una obra adjudicada en concessió administrativa, el que nosaltres volíem saber és que, com vostè sap, es va fer un modificat que es va signar ara el mes d'abril del 2013, i aquí es marcaven noves fites que ja hem comentat. Ens ha dit que per a vostè havien fet una acta de comprovació en aquestes fites, que pràcticament donen per finalitzada tècnicament aquestes obres i que per entendre'ns, en llenguatge col·loquial i no administratiu, citant articles en concret, vostès han recepcionat aquesta obra.

Com que evidentment, com que és una concessió administrativa, quan un considera que una obra està finalitzada i quan un considera que aquesta obra passa a disponibilitat de l'administració, evidentment aquí hi ha tot un seguit de mecanismes que poden o no ser posats en marxa. Vostè en concret en el plenari, va dir que s'havia recepcionat, que s'havia lliurat l'obra dia 31 d'octubre. I que els mecanismes de pagament s'havien activat.

Evidentment dia 25 de març també va dir que s'havien observat deficiències a l'obra. He de dir-li que també s'ha demanat per escrit el llistat d'aquestes deficiències i com és costum de la casa vostè no ho ha facilitat, i que, per això, nosaltres avui, entre altres coses, li demanam en aquesta pregunta o li demanàvem fa dos mesos, com que és una concessió administrativa amb el risc de demanda de disponibilitat i de construcció que té la concessionària i el contracte, nosaltres, com que vostè va dir que havien trobat unes deficiències, en el contracte hi ha establert la possibilitat que si hi ha deficiències es pugui penalitzar.

Per tant, nosaltres en aquesta pregunta RGE núm. 2521, el que nosaltres li formulàvem per escrit era saber si el Servei de Salut ha penalitzat, des de novembre de 2013 a data d'avui, es referia a mitjans de març del 2014, la societat concessionària del nou Hospital de Can Misses per no finalitzar les obres de l'hospital i del centre de salut a finals d'octubre del 2013. Vostè va dir en plenari que hi havia deficiències i per tant, no sabem quines perquè no ha contestat, i per tant, se suposa que s'hauria d'haver obert un expedient per procedir a la penalització per aquestes deficiències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El projecte modificat es composava de 12 fases, 3 de les quals es realitzaven després de l'acta de comprovació de les obres que coincideix amb la fase 9, em referesc a les 10, 11 i 12. I en aquest cas, a data d'avui no s'ha penalitzat la concessionària, no s'ha penalitzat la concessionària de la construcció de l'Hospital de Can Misses. Aquestes deficiències venen relacionades amb el percentatge no executat i per tant que no està sotmès a pagament de cànon, ni preestablert ni variable. El que es fa és pagar sobre el percentatge comprovat i que s'ha donat el vistiplau per part de l'oficina tècnica. Mesclar altres termes crec que és equivocat en aquesta qüestió.

Però sí que s'han executat les nou fases inicials fins a l'acte de comprovació, que era el que es preveia en aquesta modificació del contracte inicial, i per tant quedaven, en el moment de la comprovació, les fases 10, 11 i 12. Els percentatges d'allò no executat lògicament no s'han pagat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Entenc de les seves paraules, una, que hi ha deficiències; no sabem quines, no sabem quines, li ho hem demanat i no ens contesta; i, per una altra banda, vostè ha dit que no ha fet cap expedient per penalitzar aquestes deficiències que vostè va declarar que havien trobat en la construcció de l'hospital.

Jo això és el que vaig entendre l'altre dia, és al *Diari de Sessions*, és el que nosaltres li havíem demanat ja fa fos mesos, i entenc que li ho torn a formular perquè vostè es ratifiqui o no. Hi ha deficiències?, no hi ha deficiències? Ha penalitzat o no ha penalitzat la concessionària per aquestes deficiències?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, és costum entendre el que a un li interessa entendre. He intentat ser el més clar possible. Hi ha un percentatge petit d'obra no executada a data 31 d'octubre; per tant s'aixeca l'acta de comprovació amb els percentatges que li he dit. Això està pendent d'executar i es calcula un cànon variable en base al percentatge executat. Està pendent d'executar aquest 1%, i el que està clar és que s'actualitzaran el cànon preestablert i el cànon variable quan estigui al cent per cent.

Jo crec que qualsevol que ho vulgui entendre ho entén, i qui realment no ho vulgui entendre, idò..., no ho entén, però el tema de deficiències ve lligat amb aquest percentatge no executat que li he explicat quatre preguntes abans.

6) Pregunta RGE núm. 2522/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert pagat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la següent pregunta, la 2522/14, sobre cànon preestablert pagat, i té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment tornam a estar en el mateix, en el sentit que evidentment és una concessió administrativa. Hi ha una transferència de risc, de disponibilitat de demanda i de construcció, i evidentment vostès varen marcar unes fites per una qüestió purament econòmica, no hi ha cap altra justificació en el modificat que no sigui la que vostès varen marcar per al Pla d'equilibri econòmic, i per tant se suposa que si vostès donen l'obra bàsicament per acabada vostè ja va dir dia 25 en el Parlament que havien començat a pagar el cànon fix o el cànon preestablert, o..., una de les dues terminacions que normalment s'utilitza, aquest cànon que fa el pagament de

l'estructura física de l'equipament, en aquest cas l'equipament sanitari.

Per tant la pregunta que li formulàvem era quines quantitats econòmiques en concepte de cànon preestablert havien pagat des de dia 1 de novembre a la data d'avui des del Servei de Salut a la concessionària amb el concepte del cànon fix o cànon preestablert.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les quantitats econòmiques en concepte de cànon preestablert que s'han pagat des de novembre de l'any 2013 fins al 7 de maig de l'any 2014 han estat cinc pagament de 646.371,96 euros cada un; un que es va fer dia 9 de gener de l'any 2014, que era doble, referit a dues mensualitats, novembre i desembre de l'any 2013; un que es va pagar dia 26 de març de l'any 2014; un, dia 3 d'abril de l'any 2014; i, un, dia 7 de maig de l'any 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

O sigui, vostè reconeix que ja s'han pagat cinc mensualitats de cànon fix, que li agrairia si repetia la quantitat de cada mensualitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, la quantitat és la mateixa: 646.371,96 euros. 646.371,96.

7) Pregunta RGE núm. 2523/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable pagat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, la següent pregunta, la 2523/13, sobre cànon variable pagat. Intervé el diputat Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. No repetirem el mateix raonament: concessió, transferència de risc, obra pràcticament finalitzada i recepcionada, i evidentment hi ha un cànon variable, que bàsicament és en concepte d'explotació de serveis no clínics, que segons la memòria i el contracte es començarà a pagar a partir de la data d'inici efectiu de la prestació de serveis no clínics, dins un termini màxim de dos mesos des de l'aprovació de l'acta de comprovació de l'obra per l'administració.

Per tant la pregunta era igualment de simple fa dos mesos, que és quines quantitats econòmiques han vostès pagat en concepte del cànon variable per aquests serveis no clínics des de novembre a data d'avui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, així com el cànon preestablert sí que era constant, aquest va variant la xifra a pagar. Els cinc mesos hi ha tres xifres diferents, dependent de quan es comencen a activar aquests serveis no clínics, i per tant el novembre de l'any 2013 es va presentar factura de 27.943,32 euros, que es varen pagar dia 9 de gener de l'any 2014; repetesc, 27.963,32 euros. El desembre de l'any 2013 ascendia aquest cànon variable a 180.035,74 euros, que es varen pagar dia 27 de febrer de l'any 2014; repetesc, 180.035,74 euros. El gener de 2014, febrer del 2014 i març del 2014 ascendia a 241.558,14 euros, que es varen pagar dia 26 de març del 2014, dia 23 d'abril del 2014 i dia 7 de juny del 2014.

Això fa referència a desinfecció i desratització, que es va activar dia 16 de novembre de l'any 2013. Neteja, el 23 de novembre es va activar el percentatge corresponent al centre de salut; i també es va activar el tema de neteja a l'Hospital de Can Misses, una petita part. Seguretat i vigilància, dia 23 de novembre de l'any 2013, que també es va activar una part de l'aparcament, que és l'aparcament de personal, dia 5 de desembre de l'any 2013. Jardineria i els exteriors, dia 14 de desembre de l'any 2013. I després dia 21 de desembre de l'any 2013, manteniment d'instal·lacions a un percentatge del nou Can Misses, que es va estimar en un 20%, un 4% el centre de salut de Sant Josep. El tema de restauració, dia 1 de maig de l'any 2014, i ara està pendent el tema de les màquines de vending.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant s'ha començat a pagar aquest cànon variable, i com que a vostè supòs que li han fet la suma, li agrairia que ens proporcionàs la xifra global de tot el que vostè ha dit, perquè si no haurem d'esperar el *Diari de Sessions*.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Idò em sap greu però no tenc la suma feta. Li puc repetir les quantitats però no tenc la suma feta. Són tres partides de 241.558,14 euros, més 180.035,74 euros i 27.963,32 euros.

8) Pregunta RGE núm. 2524/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost afegit per retard de les obres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la pregunta 2524/14, sobre cost afegit pel retard de les obres. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, estam parlant de la construcció del nou hospital de Can Misses, del centre de salut de Sant Josep de Sa Talaia, amb un model de concessió, i vostès varen signar un modificat. És veritat que el dia 17 de maig del 2011 hi ha un document del Servei de Salut i de la conselleria que no va suposar cap modificació de contracte, i vostès varen introduir aquesta modificació de contracte, bàsicament, tornam a dir, no per qüestions de modificació de projecte assistencial, sinó per assumir un compromís amb el Pla d'equilibri econòmic financer.

Evidentment tot model de concessió no admet sobre costos, i per tant necessita un reequilibri, diguéssim, intern, que per una banda augmenten determinades despeses però per una altra han de detreure inversions. Evidentment aquesta necessitat de reequilibri per majors costos és imputable a l'administració - això ho reconeixen vostès en el seu modificat- i, entre altres coses, treuen determinades inversions de la concessió, però evidentment s'introdueixen aquestes modificacions que impliquen drets per a la concessionària, que ha de ser reequilibrada econòmicament.

Evidentment, en relació amb aquesta pregunta, tenim els costos de finançament, que són interessos que s'han de pagar en funció, com diu el document, de deute sènior i deute IVA, i evidentment, com que es comprova que es modifiquen les fites de la configuració original del contracte, hi ha un retard de 14 mesos i 15 dies que és imputable a l'administració -això ho diu el contracte-, per tant suposa que la concessionària ha d'assumir majors costos financers, i d'acord amb aquestes condicions de finançament que estan recollides a l'oferta presentada per la concessionària augmenten, aquest retard imputable a l'administració implica un sobre cost financer.

La pregunta que nosaltres formulàvem era si el Servei de Salut assumia dins aquests costos de finançament, com a responsable del retard de les obres, un cost de finançament afegit de 2.645.248 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, vostè ja fa un parell de setmanes que té el modificat íntegrament del model..., el modificat del contracte de Can Misses. De fet aquesta xifra està treta exactament de la pàgina 50 d'aquesta memòria justificativa que va ser facilitada ja fa setmanes al seu grup, i per tant això està contemplat en aquest modificat.

El que li vull dir és que això es deriva, en aquest document a què vostè ha fet menció en tres ocasions, de 17 de maig de l'any 2011, que va signar el seu director general del Servei de Salut una setmana abans de les eleccions, i a mode de conclusions respecte a aquestes afirmacions que vostè deia que el model de concessió, i si s'ha de detreure i si no pot incrementar-se, el que vull dir és que els tres darrers paràgrafs firmats el dia 17 de maig de l'any 2011, on es reconeixien tots els retards, diu: *"El presente documento -aquest que vostè menciona en tres vegades- tiene un contenido y validez exclusivamente técnico, y en consecuencia no sustituye ni elimina la necesidad de que se lleven a cabo, en su caso, los trámites administrativos que se consideren preceptivos. Por último, manifestar que no forman parte de esta comunicación las posibles consecuencias económicas derivadas de los mayores costes por la ejecución de los correspondientes trabajos arqueológicos, los mayores costes causados por la falta de disponibilidad de la parcela puesta a disposición de la sociedad concesionaria, bien por causa de los hallazgos arqueológicos, bien por el desalojo de la casa payesa, y la pérdida de ingresos causada por la sociedad concesionaria por los retrasos mencionados en esta comunicación. No obstante, esto no supone un reconocimiento por el Ib-salut económico concreto por los citados conceptos a la concesionaria"*, però remetia de forma clara a la documentació posterior.

I el darrer paràgraf: *"Igualmente en contenido de este documento deberá respetar en todo caso las determinaciones establecidas en la documentación contractual de la licitación y en la normativa de aplicación"*.

O sigui, ja reconeixia un retard a les obres clar, i que a més se'n podia derivar responsabilitat econòmica per part del Servei de Salut, i nosaltres el que vàrem fer va ser, mesos més tard, habilitar en el modificat, i li ho dic, a la pàgina 50 el que era, amb aquests conceptes, el que havia de ser l'increment dels costos de finançament com a responsables del retard de les obres.

Per tant, Sr. Thomàs, el que està clar és que qui obria la porta era dia 17 de maig, una setmana abans de les eleccions, el document aquest signat per l'anterior director general.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que queda clar és que hi ha un cost de finançament de 2.645.248, i bàsicament reconeix la memòria justificativa que això és per causa d'una modificació a les fites de finalització d'obra, que vostès retarden catorze mesos. El mes de maig es pacta retardar crec recordar que eren tres mesos, i el que queda clar, que és el que formulava aquesta pregunta, és si vostès assumien que aquest cost de finançament era d'un import de 2.645.248 euros, que torn dir que la justificació del document de 17 de maig estava basat en la recepció de la casa pagesa, restes arqueològiques, i la justificació del retard en el seu document bàsicament del que vostès parlen és del retard que necessita l'administració pel Pla de reequilibri econòmic.

Però la pregunta simplement era ratificar si aquesta xifra d'augment de cost de finançament era de 2.645.248, com vostè ha ratificat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que està clar és que en pro de la transparència vostè tenia aquesta documentació prèvia perquè se li havia facilitat. Per tant aquestes afirmacions que vostè fa a l'inici..., se li envia la documentació en la mesura de les possibilitats. Se li va enviar íntegrament el tema del modificat de Can Misses, està tret, com he dit, de la pàgina 50, és un document oficial del Servei de Salut signat per aquest govern, i el que li vull dir és que també el primer que va començar a retardar tot aquest procés va ser el seu govern del pacte de progrés, amb vostè al capdavant de la conselleria.

I sap que els primers terminis que va posar eren totalment incomplibles, i eren tan incomplibles com qualsevol ciutadà no pot entendre com vostè preveia la inauguració de l'hospital cinc dies després que deixàs de ser conseller, i això és el que queda reflectit amb l'obertura de consultes externes el 30 de juny, quan vostè va deixar de ser conseller dia 24 de juny del mateix any.

9) Pregunta RGE núm. 2525/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a costs indirectes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a la pregunta 2525/14, sobre costs indirectes, i té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Els terminis que tenia l'anterior conselleria eren els que marcaven, si s'hagués volgut obrir l'edifici de baix s'hagués pogut obrir, però bé, cadascú pren les seves decisions i evidentment vostè ha pres la decisió de no contestar per escrit i per això és aquí. Miri si és fàcil de solucionar.

La pregunta RGE núm. 2525/14 també va referida que, com que vostès necessiten allargar els períodes de les fites d'entrega de les diferents fases de l'hospital, modifiquen, fan aquest contracte modificat per ajustar-se al Pla d'equilibri i, entre altres coses, aquest retard que és imputable a l'administració, entre altres coses suposa augments de majors costos indirectes i, com vostè diu perfectament, aquí s'imputen qüestions com els costos de director de la construcció, els costos de direcció d'execució d'obra, la garantia definitiva, les assegurances de construcció, auditoria financera, despeses generals, el lloguer de naus i casetes, etc., i com diu la seva memòria justificativa tot això és conseqüència d'aquest allargament de les fites, per exemple de l'edifici de consultes externes, de 30 de juny de 2011, el qual vostès l'han posat el 26 d'octubre del 2013.

Per tant, la pregunta que nosaltres li vàrem formular fa més de dos mesos és si amb aquesta modificació de contracte el Servei de Salut assumia uns majors costos indirectes per valor de 2.715.178 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sr. Thomàs, em remet a la informació ja enviada per part de la conselleria en resposta parlamentària i vostè ho té a la pàgina 51 de la Memòria justificativa del modificat de Can Misses. Vostè pot fer totes les preguntes que vulgui, però lògicament és que aquesta és doblement redundant perquè ja té aquesta informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, jo faig preguntes, vostè va decidir no contestar-les i per això és aquí, per això és aquí, les hagués contestat, si vostè assumeix que perquè fan durar més temps les obres hi ha unes despeses financeres que són imputables a l'administració, hagués contestat.

He de deduir de les seves paraules que l'administració, la Conselleria de Salut assumeix un major cost indirecte per valor de 2.715.178 euros?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Vostè, Sr. Thomàs, em pot fer venir aquí totes les vegades que vulgui per contestar les preguntes i també és lliure de fer la mateixa pregunta d'una, de dues, de tres i de vint vegades de forma diferent i, lògicament, si ja té aquesta informació contestada d'una o altra manera, idò lògicament supòs que la intel·ligència d'interrelacionar això existeix i si existeix la voluntat de fer-me comparèixer totes les vegades que facin falta, vendré a contestar-li aquestes preguntes.

Lògicament els costos indirectes poden venir de... que és un percentatge, poden venir d'aquest retard de les obres, però lògicament el *Swap* i el *Waiver fee* per poc que ho conegui van directament del tancament del finançament que vostès varen signar i per tant l'únic que feim és ser escrupolosos en aquests temes. Per poc que conegui la terminologia aquesta que es va firmar durant la seva època, idò qualsevol refinançament va associat a aquestes taxes. Si no ho recorda en un altre àmbit li ho puc explicar.

10) Pregunta RGE núm. 2526/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost financer afegit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 2526/13, sobre cost financer afegit. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, tornam a estar en un altre aspecte del sobrecost financer de la modificació del contracte que signa vostè i que la mateixa memòria diu que és imputable a l'administració perquè ha demanat una major durada de l'obra.

I la pregunta RGE núm. 2526/14 és si el Servei de Salut assumia un cost financer afegit *Waiver fee* de 996.617 euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè sap que el *Waiver fee* surt de l'inici del procediment, per tant, el que li puc dir és que aquesta quantitat vostè la coneix perquè és a la pàgina 51 d'aquesta documentació que ja se li ha enviat i això està en document del Servei de Salut de les Illes Balears. I ho hem volgut deixar clar perquè no hi hagi cap tipus de voluntat d'amagar la informació.

Venc aquí a contestar-li totes les preguntes que faci falta i em remet a la documentació que ja dic que li ha estat prèviament facilitada amb anterioritat. Si vostè vol que vengui a contestar-li, idò em remet als documents escrits i que vostè ja pugui conèixer.

Vostè, lògicament com a diputat que és en aquest moment té tot el dret a sol·licitar que el conseller comparegui per dir-li aquestes quantitats i té la sort de ser diputat perquè si seguís essent el conseller i hagués de comparèixer per donar les explicacions del cost de Son Espases, del sobrecost aquest amb el que diu que el model concessional no hi podria incórrer, es veuria bastant estret per poder demostrar que està en papers firmats en aquests temes que jo li contest, seria incapaç de dir "és a la pàgina 50 o a la pàgina 51", perquè no va ser gens comparable aquest procés de modificat, on sí es va incórrer en molts de milions d'euros de sobrecost, no només per a determinats capritxos a nivell polític per semblar que es separava de La Real, sinó també per altres termes com pugui ser assumir el cost elèctric que inicialment no estava previst.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, de les paraules deduïm que vostè amb aquest concepte assumeix una despesa afegida de 996.617 euros. Vostè ha fet un modificat de Can Misses per allargar el procés d'obra i no començar a pagar. La memòria justificativa ho deixa claríssim, no hi ha cap motiu perquè ho digui, perquè si pot dir totes les mancances que vostè s'ha trobat al projecte... necessitat, jo li podria contar moltes coses de Son Espases.

Vostè està satisfet del rendiment quirúrgic de Son Espases. Vostès varen deixar Son Espases sense àrea de cirurgia major ambulatoria, per exemple, i li podríem comentar moltes altres coses. O sigui, si vol que obrim el meló, l'obrim, eh? Però aquí vostè té la memòria justificativa firmada pel Sr. Thomàs, que l'únic motiu de pes és que per al reequilibri econòmic necessiten allargar el període de començament de pagament.

No ho dic com a cap crítica, és una realitat, perquè vostè, si vol, podria explicar quants de serveis nous..., perquè l'hospital de Can Misses nou serà un hospital que obrirà augmentant els metres quadrats amb obra nova sense cap prestació sanitària nova, sense cap prestació sanitària nova, miri per on, ni neurocirurgia, ni hemodinàmica, i podríem parlar i podríem parlar, eh?

Per tant, la pregunta que vostè no ha volgut contestar és que aquest cost financer afegit és de 996.000 euros i anam sumant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, Sr. Thomàs, no voldria convertir aquesta compareixença en un *y tú más* perquè vostè guanyaria amb el sobrecost aquest que li referesc del tema de Son Espases en temes que res no tenen a veure amb temes assistencials i per tant no hi entraré per... per no entrar en minúcies que tampoc no corresponen.

El que sí li puc dir és que també hi ha hagut causes de modificació alienes a l'administració, com puguin ser aquestes que es refereixen al tema de dia 17 de maig que vostès varen signar del retard de la casa pagesa, del retard de les restes d'arqueologia i de la no disponibilitat de terrenys. També és vera que nosaltres hem tengut en compte moltes de les modificacions que des de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera i els mateixos caps de servei ens han fet arribar, per exemple el quiròfan que vostès tampoc no varen preveure a la zona de ginecologia per a la zona de parts, perquè no haguessin de ser desplaçades les pacients més enllà del mateix passadís; també el tema de la radioteràpia, que vostè sembla que oblida perquè es demoraran en els mesos, però existirà radioteràpia, cosa que tendrem ocasió d'entrar-hi en una pregunta específica referent a aquesta qüestió.

I el que hem fet ha estat donar viabilitat econòmica a un projecte que, permeti'm que digui i que sigui tan atrevit, que si no haguéssim fet aquesta reestructuració mitjançant el modificat, Can Misses a dia d'avui no estaria així com està ni amb disponibilitat d'obrir dins el mes de juny.

També entenc que en lloc d'intentar compartir mèrits entre tots dos, lògicament vostè intenti fer una política del no a la qual ja estam acostumats. I li repetesc, així com he començat aquesta intervenció, no faig comptes entrar-hi, però poc té a veure en temes assistencials el fet de col·locar una muntanya entre un hospital i un monestir ni coses per l'estil que se'n podrien deduir.

11) Pregunta RGE núm. 2527/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sobrecost financer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la pregunta RGE núm. 2527/14, sobre cost financer. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, no entraré en el seu joc, la història dirà, els ciutadans de les Illes Balears, els professionals es beneficien del modificat que es va fer a Son Espases, però avui vostè ve aquí a contestar perquè no contesta per escrit.

La pregunta RGE núm. 2527/14 va referida a si vostès assumeixen el sobrecost financer per cost *Swap* que queda reflectit a la seva memòria justificativa per un valor de 4.214.299 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. La causa, jo discrep, la causa és que vostè vol que jo comparegui aquí a contestar tantes vegades com vulgui i em basaré també, una altre pic, com li deia a la resposta anterior, en la pàgina 51 del modificat que vostè ja té. Aquesta xifra està treta d'allà, aquest és el document oficial i per tant, és una pregunta totalment redundant respecte a la informació de què disposa el diputat que la formula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, se suposa que aquesta quantitat que li he donat i que vostè no ha contestat, de 4.214.299 és una quantitat certa, per tant, sumant els quatre conceptes que vostè ha reafirmat en aquesta sessió, ens du que el seu modificat ha tengut un sobrecost en costos financers de 10.571.342 euros. Això és el que vostè ha reafirmat, que deia la memòria justificativa i que vostè no ha volgut reafirmar per escrit durant dos mesos.

Per tant, tenim la certificació que vostè assumeix que el seu modificat ha suposat un sobrecost financer de 10.571.342 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. El que està clar és que hi ha hagut un sobrecost que està referit a aquest contracte i al modificat posterior, algun deriva d'aquestes condicions de finançament que hi havia a l'inici i que es varen ja preveure en el moment en el qual s'hagués de refinançar el deute al qual incorria la concessionària, aquestes són les regles del joc que varen posar vostès al començament i que d'aquest sobrecost hi ha una part imputable, important, a la seva gestió i una part a la nostra gestió.

Per tant, el que està claríssim, Sr. Thomàs, és que nosaltres hem posat totes les partides del *Weiver fee*, del *Swap* i del cost d'indirectes clares en aquest modificat, li hem facilitat el modificat, vostè ha tret aquestes xifres del modificat, és un document que aquest govern va signar conjuntament amb la concessionària i el que li puc dir és que una part és inherent al pacte de progrés i a la seva gestió i una part és imputable al retard d'aquesta època, però aquesta quantitat que vostè ha referenciat no és cent per cent exclusiva del Govern del Partit Popular.

12) Pregunta RGE núm. 2528/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantia definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 2528/14, sobre garantia definitiva. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. L'afirmació que acaba de fer és una afirmació seva, l'únic que ha firmat un modificat del contracte de la concessió d'Eivissa és vostè i per tant, ha quedat clar que el sobrecost d'aquest modificat són 10 milions i mig d'euros per a la comunitat autònoma.

Una altra qüestió és la pregunta RGE núm. 2528/14 on en aquests tipus de contractes sempre hi ha una garantia definitiva prestada per la concessionària i que es calcula en funció de l'import de l'adjudicació que va quedar fixada en aquest cas en 11.501.094 euros i que, com reconeix el seu contracte i la seva memòria, fruit d'aquest reequilibri econòmic per la demanda de la Conselleria de Salut d'allargar els terminis d'execució d'obra va quedar fixada d'una altra manera, essent la quantitat de nova garantia definitiva que va quedar fixada en 10.277.410 euros.

La pregunta que nosaltres li fèiem és si fruit d'aquest contracte del modificat, vostès havien reduït en un 5% l'import d'aquesta garantia definitiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. És veritat que és una afirmació meua, la que acab de fer que hi ha un percentatge imputable a la gestió de l'anterior legislatura i un percentatge imputable a l'actual legislatura, però és una afirmació meua basada en una firma d'un director general seu, del document de 17 de maig, que vostè no llegeix el que no li convé, on li repetesc que diu que aquest document no contempla o no forma part d'aquesta comunicació les possibles conseqüències econòmiques derivades.

Què passa? Que vostè reconeix que hi ha conseqüències econòmiques derivades, però es queda dient que existeixen, un altre haurà hagut de venir, calcular-les, plasmar-les i després assumir-les. Aquest és un acte de poca responsabilitat, el fet de no acabar les feines i basar-se només en la primera part que és la més guapa, la d'intentar refer les fites i ja ho veurem i després ja serà fruit d'una segona negociació en la qual nosaltres no hi serem i un altre ja ho haurà d'afrontar i aquest ha estat el paper que ha hagut de fer l'actual govern: assumir el document que vostès varen deixar una setmana abans de les eleccions i haver de fer aquest nou càlcul en base a les condicions de finançament que vostès varen començar ja l'any 2010 a signar.

Respecte a la pregunta RGE núm. 2528/14, el que s'ha fet ha estat reduir l'import de la garantia de la forma proporcional a la reducció de l'import de construcció del projecte que ha hem dit en reiterades ocasions i en altres sessions plenàries principalment que vàrem reduir la concessió de Can Misses en més de 30 milions d'euros.

La clàusula sisena del contracte modificat signat dia 15 d'abril de 2013 estableix en relació amb la garantia definitiva que, per respondre del compliment del contracte i com a conseqüència de la modificació contractual, s'ha reduït l'import del 5% de la garantia definitiva prestada per la concessionària de Can Misses calculada damunt l'import d'adjudicació en euros de l'any 2009 corrents, 230.021 euros amb 89 cèntims i que va quedar fixada en el moment de l'adjudicació del contracte en 11.501.094,52 euros. Com a conseqüència de la present modificació contractual l'import d'adjudicació en euros del 2009 corrents han quedat fixats en la quantia de 205.548.206 euros, essent 10.277.410,30 euros el 5% de la nova quantitat i quedant, per tant, la nova garantia definitiva fixada en aquests terminis.

Aquesta reducció de la garantia contribueix a abaratir els costos indirectes del modificat ja que alleugereix el cost financer suportat pel model, a més és obligatori segons l'article 87.3 de la Llei 30/2007 a la qual ens hem referit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de contrarèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, miri, li he dit, crec que era a la primera pregunta, que l'ib-salut notifica l'inici de l'expedient de modificació de contracte dia 29 de novembre de l'any 2012, 2012, novembre, 29 de novembre de 2012, és quan l'ib-salut notifica l'inici d'expedient de modificació a la concessionària, duïen en el Govern des de juliol de 2011. I la memòria justificativa, curiosament, du la mateixa data, el 29 de novembre de 2012, i en aquesta memòria justificativa, si ho vol llegir, entre les causes principals que posa per fer aquesta modificació contractual posa les econòmiques, i li dedica tres pàgines, tres pàgines a motius econòmics pel Pla d'equilibri que fa la comunitat autònoma. Aquesta és la justificació que vostès donen per fer aquesta modificació del contracte.

Li ho torn a dir, són govern des de juliol de 2011 i notifiquen a la concessionària la necessitat d'iniciar una modificació del contracte dia 29 de novembre de 2012, el mateix dia que signen aquesta memòria justificativa. Són dades que jo no m'invent sinó que estan en els seus documents oficials, com és, per exemple, el contracte de modificació, que diu en el seu punt 3 de l'exposició: *"Con fecha 29 de noviembre se notifica a la concesionaria el inicio de expediente de modificación del contrato de concesión."* Vostès ja duïen des de juliol de l'any anterior, que vostès ho justifiquen, ho pot mirar a la memòria, per una necessitat econòmica del Pla d'equilibri econòmic i financer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li he dit a una resposta prèvia que el que hem fet ha estat refer el projecte incorporant les demandes assistencials que eren possibles per part de l'Àrea de Salut d'Eivissa i de Formentera i donar viabilitat a aquest projecte que estava en entredit al començament de legislatura i la pròpia concessionària molt nerviosa per la falta de credibilitat del Govern. Aquestes causes econòmiques crec que no li vendran de nou a ningú perquè han estat uns anys molt complicats i l'única persona que no es deu haver donat compte és el diputat que formula aquesta pregunta.

Si vostè em treu tres folis de motivacions econòmiques sobre el gruix de folis que suposa un contracte de modificat, Sr. Thomàs, aquí cadascú li dóna la valoració, però sí li puc dir que la viabilitat econòmica d'aquesta concessió, amb els termes que vostès ens la varen deixar no era possible, era un projecte que estava en entredit i que en aquests moments està molt proper d'estar a disponibilitat dels ciutadans d'Eivissa i de Formentera. Per tant, la viabilitat d'aquest projecte ha vingut de mà de l'actual govern del Partit Popular.

13) Pregunta RGE núm. 2529/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a majors costos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 2529/13, sobre majors costos. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta pregunta intenta esbrinar o demanar si el Servei de Salut ha pagat a la concessionària 1.880.316 euros durant l'exercici 2013 per abonar els costos majors, que és una aportació econòmica directa que fa l'administració per un import total de 5.210.915 euros. I el que volíem saber és si el pagament previst per al desembre de 2013, que suma 1.880.316 euros, si ha estat fet efectiu per la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només per fer menció a aquests tres folis que vostè esbrinava de temes econòmics, jo li vull dir que, per exemple, només anant a la pàgina 33 d'aquest modificat que vostè té, veu com l'annex 14 és totalment assistencial i a base dels suggeriments que ens feia personal sanitari, l'annex 15 exactament igual que són les sol·licituds d'infermeria relatives al nou projecte de Can Misses; l'annex 17 exactament igual; l'annex 18, sobre protecció radiològica; l'annex 20 també respecte d'un dels mòduls d'hospitalització, Sr. Thomàs, es pot intentar relativitzar tot; l'apartat c), quant a la necessitat de l'existència d'un servei de radioteràpia que varem justificar també aquí a l'annex 21.

Per tant, aquí podem fer totes les càbales quant a tres folis o no, però serien moltíssims els exemples que es podrien posar quant a annexes de temes assistencials. I sí li vull destacar és que la viabilitat d'aquest projecte estava en entredit a començament de legislatura i està molt més clar prop de tres anys després.

Fent referència a la pregunta 2529 que fa referència al 1.880.316 euros de l'exercici 2013, es varen abonar per majors costos relatius a *Waiver Fee* i *Swap*.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, Sr. Conseller, pot contestar altres coses, ja m'ha contestat aquesta pregunta. L'únic que vostè no diu és que l'informe de l'Àrea Assistencial d'Eivissa i de Formentera és de data de dia 31 d'agost de 2012, de 2012, que n'hi havia de previs que s'havien assumit, i vostès fan una altra ronda assistencial, ja saben..., i aquí hi ha professionals sanitaris, que a qualsevol sanitari que li demanes sempre et demanarà més, això ho sabem tots. Però el que no diu és que l'informe que fa el gerent és de dia 31 d'agost de l'any 2012, quinze mesos després. Evidentment, cada un llegeix com pensa els documents i vostè veurà que dins aquests assistencials no hi ha arguments que justifiquin el modificat que es fa del contracte i vostè sap, i ho dic ben clarament, que el motiu és la situació econòmica i és la necessitat que té l'administració d'assumir aquest segon..., aquest pla d'equilibri econòmic financer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, no utilitzaré el torn de contrarèplica.

14) Pregunta RGE núm. 2530/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concursos relacionats amb el nou Hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò a la pregunta 2530/14, sobre concursos relacionats amb el nou hospital Can Misses. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Tothom sap que les obres de l'hospital han anat a ralenti, que l'obra hi ha gent que considera que va estar tècnicament aturada, que es varen modificar les fites i que s'ha fet un modificat, justificat a finals de 2012 pel Pla d'equilibri econòmic i financer de la comunitat autònoma, i que, evidentment, tothom sap que un hospital el dia que es decideix que ha de començar a funcionar ha d'estar equipat i, evidentment, per estar equipat és necessari treure concursos de molt diversa índole.

És veritat que fa poc temps varem tenir la possibilitat de visitar l'hospital, també li he de dir que es va torbar dos anys a concedir la petició dels parlamentaris del Grup Parlamentari Socialista per poder anar a l'hospital, s'havia demanat el mes de maig del 2012, i que, evidentment, una de les coses que va cridar l'atenció és que ens varem trobar amb una instal·lació buida sense pràcticament cap tipus d'equipament, hi havia capçaleres, crec recordar que era a Urgències, a l'Hospital de Dia, a la UCI, però evidentment el que ens varen mostrar no estava equipat ni molt manco.

Per tant, crida l'atenció quan vostè ens ha dit avui que en data 31 d'octubre de 2013, idò, pràcticament el 97%, crec que ha dit, de l'obra estava finalitzada, idò, crida un poc l'atenció que, si no record malament crec que era el mes d'abril que varem anar a fer la visita, idò, que l'hospital no estigui equipat.

Tothom sap el desgavell que hi ha hagut dins la conselleria, basta veure que avui ens visita aquí el sisè secretari general del Servei de Salut i el tercer conseller i el quart director general. Per tant, aquesta pregunta era molt concreta, era quin dels concursos que vostès han tret i amb quina dotació econòmica i per quins motius s'han hagut de tornar a repetir. Sabem que n'hi ha un grapat i volíem saber la informació concreta que vostè ens pugui dir. És a dir, quins concursos relacionats amb el nou hospital de Can Misses s'han hagut de repetir? Quina dotació econòmica? I si ens poguéssim dir per quin motiu cada un d'ells ha hagut de tornar-se a repetir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenc com a repetir, retrotreure a l'inici de la fase de plecs, si és així li vull dir que dos concursos: el de mobiliari de farmàcia, el lot número 2, i el de microinformàtica, l'expedient 85/13, han estat reiniciats a la fase de plecs, tots dos per la mateixa causa, perquè no hi havia ningú interessat pels preus que l'administració oferia com a preu de licitació. I s'han hagut de refer davant la impossibilitat que una empresa es presentàs per adjudicar-se i s'han hagut de recalcular els preus a l'alça. El de mobiliari, com dic, de farmàcia, d'emmagatzematge, s'ha hagut de tornar a treure i el pressupost era de 594.353,18 euros, i el de microinformàtica ja està pendent de la mesa 2 i ascendia a un import de licitació de 4.566.304,55 euros.

També és vera que, a més d'aquests dos que s'han hagut de retrotreure en el procés d'inici d'expedient hi ha hagut tota una sèrie de recursos que s'han hagut de resoldre, alguns d'ells han hagut d'anar al Tribunal Central de Contractació, per exemple l'expedient 111/13, d'alta tecnologia de diagnosi per la imatge, en el lot número 1, per un import de 3.804.206,82 euros, hi va haver un recurs d'una de les empreses que el Tribunal Central de Madrid va donar la raó al Servei de Salut, i això retarda l'adjudicació, però es va acabar adjudicant a l'empresa que deia el Servei de Salut a la seva proposta d'adjudicació.

L'expedient 111/13, d'alta tecnologia que fa referència als ecògrafs, per valor d'1.409.453,13 euros, també va ser recorregut per part d'una de les empreses, a la qual el Tribunal Central de Madrid li va donar la raó i, per tant, es va adjudicar a aquesta empresa que havia recorregut. A un cas se'ns donà la raó al Servei de Salut i a l'altre a l'empresa.

El tema de monitorització també va ser recorregut en el Tribunal Central de Madrid i s'han hagut de refer els plecs.

Per tant, serien tres els temes que s'han hagut de retrotreure a plecs.

I en tenim un pendent que el Tribunal Central de Madrid ens digui en el tema d'anestèsia i respiració, amb un import d'1.014.458,54 euros, com hem de procedir. Però, per seguretat jurídica, el que s'ha fet ha estat recórrer i no adjudicar prèviament i saber quin era el criteri d'aquest tribunal central.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, de les paraules es dedueix que han tengut molts de problemes amb els concursos, que més d'un ha hagut de ser repetits. Pel seguiment que hem pogut fer del portal de compres del Servei de Salut, segons nosaltres, varen tenir problemes amb endoscòpies, amb el d'anestèsia i respiratori, amb el de monitorització, amb el de mobiliari d'oficina i amb el de microinformàtica i amb el d'imatge, tots aquests per un valor de 15.870.000 euros, i que posteriorment varen haver de treure el d'equipament de mitjana i baixa tecnologia.

De les seves paraules dedueixc que han tengut molts de problemes amb aquests concursos, això segurament és motiu que quan vàrem poder visitar, ara fa poc més d'un mes, l'hospital, aquest hospital no estigués equipat, com vostè deia, per obrir l'hospital el mes de juny. Evidentment, qualsevol que va donar la volta va veure que li falten molts de mesos perquè aquest hospital pugui funcionar.

La pregunta és si tots aquests problemes de concursos són els que condicionen l'obertura de l'hospital, que vostè ha reconegut que el 97% de l'obra està finalitzada des de finals d'octubre.

I evidentment hi ha una altra qüestió, segons les nostres informacions al final han hagut de recórrer a una consultora externa perquè els ajudés a fer el plec de condicions i evitar problemes que han tengut. Si tota aquesta informació, i vostè ara mateix ens ha donat informació que ratifica que han tengut molts de problemes amb els concursos, evidentment això ha tengut un cost econòmic de despesa general, de finançament d'exploració i que evidentment aquest hospital, entre altres coses, no està en funcionament per aquests problemes amb els concursos que vostès han realitzat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, tothom treu les conclusions que vol treure, jo el que li puc dir és que simplement revisant altres comunitats autònomes en quina situació es troben quan treuen concursos, per exemple, la Junta d'Andalusia, que no està governada pel Partit Popular, la quantitat de recursos que darrerament reben és molt superior als recursos que es rebien anys enrere, perquè les empreses impugnen molt més i demanen temes aclaridors. De fet, aquí tenc quatre recursos contractuals que són als tribunals administratius de recursos dels contractes que treuen. No només la Junta d'Andalusia, sinó també INGESA a nivell central ha hagut de tirar enrere determinats contractes, com puguin ser el contracte de guants, de tires de glucèmia, determinats contractes habituals per impugnació de les pròpies empreses, perquè l'empresa per impugnar no perd res, si li donen la raó pot possibilitar el tema de guanyar un concurs, però l'increment del nombre d'impugnacions en aquest darrer any ha estat molt gros, no només a les Illes Balears sinó a tota Espanya.

Per tant, això també ha afectat aquests temes aclaridors que s'han hagut de demanar al Tribunal Central de Madrid referent als plecs que s'han tret. També recordarà vostè que fa uns anys es construïen molts hospitals a Espanya i, per tant, la competència era alta, però hi havia més possibilitats de negoci per part d'aquestes empreses i en aquests moments la quantitat de dotació que es compra és molt baixa i això ha possibilitat també un increment del nombre de recursos. Però si vostè vol dur els termes cap al tema allà on li convé, idò, ja dic, la meva obligació és dir-li quines són les passes que s'han hagut de donar aquí des del Servei de Salut, s'han contestat a la primera part de la meua resposta i dir-li quines han estat les causes i com s'han resoltes. Però que en aquests moments s'ha incrementat moltíssim a altres comunitats i també a nivell centralitzat temes no de nova dotació de tecnologia, sinó temes tan típics dins la compra hospitalària com les tires de glucèmia com el tema de la compra dels guants que s'han hagut de retrotreure això ha passat a INGESA, que és l'hereu, com tots sabeu, de l'antic INSALUD, que treu moltíssims de plecs.

Aquesta és la situació econòmica i aquesta és una de les conseqüències que també se'n deriven.

15) Pregunta RGE núm. 2531/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma d'una part de l'edifici de l'Hospital de Can Misses (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 2531/14, sobre reforma d'una part de l'edifici de l'Hospital de Can Misses. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no es posi a la defensiva, jo l'únic que volia saber és si havien tengut problemes amb els concursos, no em digui..., ja sé que el Ministeri de Sanitat impugna, per exemple, les subhastes de medicament d'Andalusia, ja ho sé, però..., i sabem tot el que passa i sabem els problemes que hi ha.

Només volia saber..., un hospital s'ha d'equipar, vostè té l'obra finalitzada ha dit des de dia 31 d'octubre, està fent uns pagaments, ha suportat un sobrecost financer, i un va a veure l'hospital quan fa cinc mesos que està acabada l'obra i se'l troba sense equipament. Per tant, vostè m'ha certificat que han tengut problemes amb els concursos, per tant, això condiciona que es pugui obrir l'hospital i punt. Vostè ho acaba de ratificar amb les seves paraules i no necessita cercar na Maria per la cuina.

La pregunta RGE núm. 2531 ens du a un altre escenari, evidentment parlem tot el temps d'una concessió administrativa, parlem d'un contracte complicat que no admet sobre costos i per tant, totes aquestes modificacions que es fan de què augmenten les despeses financeres, com acabam de veure, necessiten d'un reequilibri i per tant vostè el reequilibri, per una altra banda, el que varen fer és eliminar inversió d'aquesta obra per poder quadrar les xifres.

Hi havia prevista una actuació sobre l'edifici actual de l'Hospital de Can Misses d'11.782 metres quadrats i vostès amb el modificat l'han deixat en 1.991 metres quadrats, de l'obra que havien de fer. És a dir, renunciïn a fer actuacions damunt 11.600 metres quadrats. Evidentment, entre altres coses, això que vostès fan, fa que augmenti el cost per metre quadrat de l'obra en un 11%.

La qüestió que nosaltres li demanàvem és si vostès havien renunciat a totes aquestes qüestions, perquè evidentment decideixen no fer aquesta reforma, ja li ho he dit, renunciïn a fer una reforma d'11.600 metres quadrats i entre altres coses, deixen la cuina, la bugaderia, l'administració, la direcció, la docència i l'àrea de formació, exactament com estan a l'actual edifici. És veritat que la farmàcia i anatomia patològica sí que es dues o es duren cap a l'edifici nou; decideixen no esbucar l'edifici de subministres i, evidentment, també decideixen no fer el nou centre de salut de Can Misses, que s'havia de fer dins la instal·lació de l'actual edifici.

Evidentment, totes aquestes qüestions són noves, són canvis en el modificat que vostès fan, que introdueixen vostès. I per tant, la pregunta era si vostès havien renunciat a la reforma d'aquests 11.600 metres quadrats a l'actual edifici de Can Misses, perquè evidentment hi ha un seguit de serveis que a més a més, se suposa que s'hauran d'externalitzar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, arran de la informació de què vostè disposa d'aquest modificat, el que es determina quan es firma el modificat és la no realització de reforma de l'antic edifici de Can Misses, el que actualment està en funcionament. Per tant, això és la informació que ja té contestada dins aquesta contestació del modificat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Per tant, es reafirma vostè que, diguéssim, condicionat per aquest modificat de contracte que vostès estableixen, es veuen en l'obligació per establir el reequilibrat, com que ja tenen uns sobre costos financers importants, que el retard de l'execució de l'obra que vostès decideixen suposa una desinversió important en l'actuació damunt 11.600 metres quadrats de l'edifici actual. I entre altres coses, torn dir, no actuen sobre la cuina, no actuen damunt la bugaderia, administració, direcció, docència, formació. Decideixen no esbucar l'edifici de subministres, deixar la cafeteria talment, deixar l'edifici d'hemodiàlisi talment. I l'únic que sí assumeixen és que es duren farmàcia i anatomia patològica a l'edifici H del nou hospital. I a més, com després en parlarem, decideixen no fer el centre de salut de Can Misses, previst en el projecte original, que es reubicà a l'actual edifici de l'Hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

No faré ús d'aquest torn de contrarèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

16) Pregunta RGE núm. 2532/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a construcció del nou centre de salut a l'edifici de l'Hospital de Can Misses.

Passam idò a la pregunta RGE núm. 2532/14, sobre construcció del nou centre de salut a l'edifici de l'Hospital Can Misses. Té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

A l'anterior legislatura a l'illa d'Eivissa es va tenir l'oportunitat de pegar un bot qualitatiu en les seves infraestructures a nivell d'atenció primària molt important. Es varen poder finalitzar i posar en funcionament el centre de salut de Vila, el centre de salut de Sant Antoni, el centre de salut de Sant Jordi, i es va deixar finalitzat el centre de salut de Sant Josep de sa Talaia.

Hi ha diputades eivissenques del Partit Popular que s'han atrevit a dir que a l'anterior legislatura no s'havia fet res, però la realitat és aquesta. No es tracta que ningú es posi medalles, però realment aquests centres de salut es varen obrir l'anterior legislatura. I més d'un d'ells, evidentment, es continuen pagant durant aquesta legislatura.

A l'anterior legislatura es varen 31 centres de salut nous i es varen fer ampliacions i millores a 9. Una gran feina a nivell d'infraestructures, perquè eren necessàries. És veritat que quan es va decidir fer el nou hospital d'Eivissa, es va decidir esbucar el centre de salut de Can Misses que estava ubicat dins el recinte físic, diguéssim, de l'Hospital de Can Misses, i és vera que es va decidir un trasllat provisional dels professionals i de l'atenció dels ciutadans al centre de salut de Vila, compartint amb horaris diferents l'equip que ja feia feina en el centre de salut de Vila. I evidentment es va assumir el compromís que es feia el nou centre de salut de Can Misses a l'actual edifici de l'hospital.

Evidentment, el Partit Popular a l'anterior legislatura demandava, demanava i demanava i entre altres coses..., -veig que la diputada, Sra. Palau, no hi és-, però, entre altres coses, la Sra. Castro i la Sra. Palau demanaven el centre de salut de Sa Colometa, molt proper físicament de l'Hospital de Can Misses. La decisió que es va prendre, per a la viabilitat del nou hospital, era esbucar el centre de salut, traslladar-lo provisionalment al centre de salut de Vila, però es va decidir que es feia el nou centre de salut dins l'habitable de l'actual hospital, perquè es considerava que era necessari i es considerava que era necessari per qüestions molt diverses.

Vostès, amb el modificat del contracte que fan, doncs necessiten fer un reequilibrat i entre altres coses redueixen la inversió d'obra per poder reajustar el reequilibri. I una de les decisions que prenen és no fer aquest centre de salut de Can Misses. I per tant, això és una decisió que vostès prenen, que no comparteix crec que bàsicament ningú, i que, evidentment, vostès acabaran la legislatura actual amb un centre de salut manco que a l'anterior legislatura.

Per tant, la pregunta és si vostès varen prendre la decisió d'eliminar la construcció d'aquest centre de salut de Can Misses, a l'actual edifici de l'Hospital de Can Misses?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo li he de reconèixer el mèrit d'inaugurar molts de centres de salut i pagar-ne pocs. Pagar-ne pocs perquè lògicament el que va fer va ser ficar-los dins un model concessional, ja fos a través de Dexia o a través de Capsa i els que varen venir darrera varen haver d'assumir el pagament.

És una operació en la qual vostè inaugura i un altre paga el que vostè ha inaugurat, però vostè paga molt poc pel que ha inaugurat. Aquesta és la realitat de la situació. És un mèrit que vostè té, inaugurar molts de centres de salut i el que va venir darrera haver d'assumir el pagament amb els models concessionals.

És vera que la no actuació sobre l'edifici actual de Can Misses i extreure d'aquest model concessional el centre de salut de Can Misses, doncs impossibilita tenir un centre de salut amb les fites a les quals vostè s'havia compromès. Nosaltres sabem la situació de l'àrea de salut d'Eivissa i el que feim és treure aquest centre de salut del model concessional, que avui ha quedat clar per què vostè optava per aquest sistema, no per convenciment, sinó perquè vostè ha dit que no computava deute, la qual cosa deixa clar que pensava que ja serien els pròxims els que anirien pagant i un altre ja respondrà. I davant les necessitats de l'àrea de la salut, es replanificarà fora d'aquest model concessional de la concessió de l'Hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, si hem de ser ajustats a la realitat, només 10 centres de salut es varen executar amb model concessional, que és un 25% de les 40 actuacions que es varen fer. Això és així i evidentment hi ha molts de centres de salut que es varen pagar i es paguen, és l'administració que paga, qualsevol que fa una infraestructura ho finança d'una manera o d'una altra. Vostè en aquesta època paga unes infraestructures i en altres èpoques se n'han pagat unes altres, però la realitat és que centres de salut amb model concessional n'hi ha 10, si no vaig errat i no em falla la memòria.

La qüestió és que vostès varen decidir treure del modificat del nou hospital, el centre de salut de Can Misses, que es volia fer precisament a una instal·lació física que ja existia i que, per tant, el cost econòmic de realitzar un centre de salut, tenia un cost molt més baix que cercar un solar i fer un centre de salut nou. No costa res reconèixer que es treu perquè es necessita per al reequilibri econòmic financer del contracte. Vostè ho posa a la memòria justificativa, simplement és això.

Però de totes maneres l'important és que entre altres coses, aquesta reducció d'inversió que vostès varen decidir dins la inversió del contracte-concessió de l'Hospital de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep, això ha suposat una reducció de la inversió per valor de 12.199.460 euros. I això és el que vostès han decidit en diverses partides, perquè, per exemple vostès varen recuperar i treure de la concessió la inversió en equipament mobiliari, per valor de 5 milions d'euros, són dades que jo no dic per recriminar res a ningú, però com que això és un model concessional, vostès prenen unes decisions per complir el Pla d'equilibri econòmic-financer i per tant, es va produir aquest reequilibri amb una reducció d'inversió per valor d'1.200.000 euros. Entre d'altres, la inversió que vostès ara han de fer de 5 milions d'equipament i de mobiliari.

Per tant, jo crec que és una decisió equivocada, els professionals no la comparteixen, l'accessibilitat dels ciutadans que eren atesos en el centre de salut de Can Misses està minvada i això en atenció primària és un fet important. I a més a més, a un hospital de referència, en aquest cas el de l'illa d'Eivissa, tenir físicament un centre de salut a prop va molt bé per poder atendre una demanda d'atenció urgent que no pugui estar justificada.

Per tant, és una decisió que vostès prenen, que nosaltres no compartim i que evidentment no conec, no està en el seu pressupost, no conec cap projecte de futur de què vostè farà aquest centre de salut de Can Misses a un altre lloc i d'una altra manera. Si vostè em vol dir a quina partida pressupostària ho té fet, si aquest projecte existeix, perquè que nosaltres sapiguem no existeix, i el que sí sabem és que vostès ho varen detreure de la inversió d'aquest reequilibri del contracte de concessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Pot ser que li falli la memòria perquè es refereix als 10 centres de salut de Capsa i s'oblida que n'hi havia 16 més també de Dexia. Per tant, el que està clar és que pel model concessional n'hi havia més.

(Remor de veus)

Fins i tot en alguns d'aquests centres de salut els quals vostè sap que van anar pel model concessional, no només es duplicava i triplicava el cost real de la inversió inicial. Per tant, nosaltres el que feim és donar viabilitat al projecte de Can Misses i no comprometre-nos a allò que no podem pagar i que compromet els anys futurs, per la voluntat d'inauguració que hi havia l'anterior legislatura.

17) Pregunta RGE núm. 2533/14, de l'Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a memòria justificativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la darrera pregunta, RGE núm. 2533/14, sobre memòria justificativa. Té la paraula el Sr. Thomàs per formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Sansaloni, els préstecs que es feien pel model Dexia, això no és un model concessional, no és un model concessional, és un sistema que vostès utilitzaven en anteriors legislatures, que s'ha deixat d'utilitzar, però això no és un model concessional, no ho és. Miri, ho està dient el Sr. Miquel Thomàs que no. O sigui, s'ajusti al que és; Capsa són 10 centres de salut, era un model d'obtenir préstecs financers, però no és un model concessional. Les coses com són. I evidentment és un model que es va utilitzar en anteriors legislatures i que utilitzava pràcticament tota Espanya, però no és un model concessional, era un sistema de préstecs que en aquell moment qualsevol li veia avantatges i d'altres no n'hi veien tants, perquè, entre altres coses, qui gestionava la inversió eren els ajuntaments, si no ho record malament, i a la Conselleria de Salut li donava molts de problemes. Però un model concessional no.

Però bé, passem a la RGE núm. 2533. És una anècdota, perquè realment la història documentarà les coses, és per parlar una mica de radioteràpia. Si un es passeja pels documents que vostè maneja, el document de maig del 2005 i la memòria justificativa, doncs queda molt clar que a l'anterior legislatura ja estava projectada la possibilitat de fer un servei de radioteràpia i ja es contemplen a diverses pàgines aquests conceptes, es comenta per exemple, a més de la reserva d'espai, els forjats, les cambres sanitàries, el mur de reserva de radioteràpia, els forjats sanitaris de radioteràpia; existeixen plànols de juny del 2009 on està contemplat l'espai de la radioteràpia. I evidentment vostès també en parlen, en parlen *a posteriori* en el seu document, d'una necessitat d'existència d'un servei de radioteràpia a Eivissa.

Per tant, vostè té la redacció de la pregunta davant i l'únic que volíem saber per vostè si això que està recollit a la memòria justificativa que parla del mes de maig de 2011 i també parla de la seva necessitat de justificació *a posteriori* si vostè considera que són certs els conceptes i les afirmacions que li fèiem a la formulació de la pregunta anteriorment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Amb el model de Dexia, el que li vull dir és que vostè no tenia els doblers a una partida pressupostària i el que feia era recórrer a un tercer per tal que els hi deixàs a canvi de treure una rendibilitat, aquest era el seu model en aquest tema.

De totes maneres, però, referint-me a radioteràpia li diré que jo entenc que vostè vulgui aparentar que va fer molt més del que realment va fer, perquè la radioteràpia serà una nova prestació sanitària que s'acostarà als ciutadans d'Eivissa. A més, també li diré que crec que no deia tota la veritat al president del Consell d'Eivissa i, a més, faré especial menció, sense entrar en si l'èxit és d'un o de l'altre perquè el temps ens posa a tots en el nostre lloc i no només l'hospital no tenia viabilitat per poder-se construir, sinó que li vull de forma clara quines varen ser les seves actuacions que puguin tenir relació amb el tema de radioteràpia.

Vostè va fer dues coses en aquest document que fan referència on definia, *muro de reserva de radioterapia y muro de reserva de radioterapia*, el que fa és replantejar-se les subjeccions entre pilars per tal de poder donar un accés des de l'edificació que hi havia cap a una nova zona i canviar una solera, això és tot. Això garanteix la prestació d'un servei de radioteràpia? No. Vostè el que fa és canviar una subjecció de pilars i fer un forjat nou i dins una operació de maquillatge vendre que aquí hi haurà radioteràpia. És impossible.

Qui ha planificat un nou búnquer i qui ha deixat la instal·lació feta perquè després, mitjançant l'adjudicació d'un concurs, es pugui prestar el servei de radioteràpia és aquest govern. La seva actuació, li repetesc, en radioteràpia és una operació de maquillatge on rectifica uns pilars i fa un forjat en terra. Res més, això no garanteix cap prestació de servei de radioteràpia i, per tant, Sr. Thomàs, com menys en parlés menys clar quedaria, però com diuen en bon mallorquí, qui no vol pols no ha d'anar a l'era.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, allò de Dexia ja deixaré que el Sr. Thomàs li expliqui què eren els préstecs de Dexia i que això no és un model concessional.

Li he fet una pregunta concreta copiant text de la seva modificació de contracte i l'únic que li he demanat és si el que es posava a la pregunta era cert que conceptes i afirmacions. Res més, no li he demanat una altra cosa.

Jo no he dit que això estigués previst, miri, dia 16 de setembre de 2013, 16 de setembre de 2013, se'm va lliurar una carta pel Servei de Salut, que jo no la vaig demanar, on deia: s'esmenta la radioteràpia com a possible cartera de serveis futura. Dia 16 de setembre de 2013, 16 de setembre de 2013, això és un document que vostès em varen donar, jo ni ho vaig demanar, me'l varen donar vostès.

Tothom sap que posava el pla funcional de l'anterior legislatura i d'aquesta legislatura que era un servei futurible, ho posava el primer pla funcional i ho posava el darrer. De fet, vostès, dia 16 de setembre de 2013, ho reconeixen. L'únic que li he posat aquí són frases tretes del seu document, si vol li puc deixar els plànols, supòs que ja els he té, i evidentment el que sí li puc dir és que de la manera que volen vostès adjudicar aquest servei de radioteràpia adjudicaran la primera privatització d'una atenció sanitària a ciutadans de les Illes Balears, la primera, no en conec cap altra que es faci com a prestació sanitària a nivell privat.

I evidentment, si nosaltres qualche dia tenim l'oportunitat de governar que sàpiga l'empresa concessionària que això es retirarà. És un servei que pot ser públic perfectament, si es decideix tenir-lo, i evidentment nosaltres estam perquè aquesta prestació sanitària sigui pública, sempre hem entès que una qüestió en la gestió de l'assistència sanitària que sempre hem sostingut que ha de ser pública de la gestió de serveis assistencials no clínics. Vostès, per primera vegada, amb la radioteràpia rompen aquest concepte, per primera vegada serà una empresa externa, una empresa privada que farà aquesta dotació tecnològica, que dotarà de personal i qui decidirà les persones que són tractades.

D'altres conceptes no en parlarem avui, però bé, deduesc que la resposta a la pregunta que nosaltres hem formulat per escrit és que, segons vostè, són certs els conceptes i les afirmacions que es fan a la pregunta, que són les que consten a la seva memòria justificativa. I ho torn a dir, el document que vostès voluntàriament em varen entregar amb data 16 de setembre de 2013 deia: s'esmenta la radioteràpia com a cartera de serveis futura. Per tant, com a mínim, dia 16 de setembre no tenien gens clar que això fos una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Per concloure, es va presentar als ciutadans d'Eivissa i de Formentera i posteriorment a Menorca, dia 31 d'octubre de l'any 2013, per tant, si vostè treu documentació de dia 16 de setembre de l'any 2013 treu documentació prèvia d'una manera intencionada per intentar embullar. Dia 31 d'octubre és quan es presenta a aquests ciutadans.

Jo el que li puc dir és que vostè va fer aquesta operació de maquillatge canviant unes bigues, retocant tres pilars i fent un forjat, i això no garanteix la prestació d'un servei com la radioteràpia, va ser el modificat que sí que ho va plasmar.

També li diré que de serveis futuribles reconec que vostè en pot parlar perquè en sap, perquè realment va fer un pla funcional per 180.000 targetes quan en aquests moments en tenen devers 120.000. Per tant, era una cartera de serveis que tenia un increment poblacional bastant important.

També fa algunes afirmacions aquí, les quals sempre es fan des de la irresponsabilitat dels polítics d'oposició sense vocació de Govern, que si qualche dia després arriben al Govern diuen frases com "creu-me que el cor em fa mal, però no aturaré Son Espases", sinó que era una proposta electoral com la que vostè ara acaba de fer, però Son Espases, de què vostès havien fet bandera, es va acabar fent i ara el poden gaudir tots els ciutadans, i crec que vostè, i així ho ha manifestat a la primera part de la seva exposició, parlava de les benevolències de la cirurgia major ambulatoria, del nombre de quiròfans.

Per tant, crec que canten fets i menten barbes i la seva actuació en radioteràpia es va restringir exclusivament amb un forjat i amb unes bigues, la resta són vuits i nous.

Per tant, Sr. Thomàs, els fets ens demostren que el model concessional que vostè en campanya electoral deia que aturaria i després no el va aturar, el va acabar de fer i hi va dur fins i tot la ministra perquè l'agafàs com a model. Per tant, als fets em remet i aquests són els fets que vostè ens va deixar com a herència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'agraeix la presència del conseller i del seu equip, i s'aixeca la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS