



DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT D'INVESTIGACIÓ SOBRE TOT EL RELACIONAT AMB LA
SELECCIÓ DELS TERRENYS, L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES, LA CONSTRUCCIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES, EL MODIFICAT I ELS COMPLEMENTARIS
RELACIONATS AMB AQUESTA INFRAESTRUCTURA HOSPITALÀRIA, LA DOTACIÓ
D'EQUIPAMENTS, LA POSADA EN MARXA, ELS ACCESSOS VIARIS I LES MODIFICACIONS
VIÀRIES RELACIONADES AMB AQUEST HOSPITAL I TOTS ELS CONVENIS I CONTRACTES
RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ, LA DOTACIÓ I LA POSADA EN FUNCIONAMENT DE
L'HOSPITAL DE REFERÈNCIA DE SON ESPASES
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

VIII legislatura

Any 2015

Núm. 53

Presidència
de l'Honorable Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan

Sessió celebrada dia 13 de febrer del 2015, a les 11,00 hores

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Ernesto Santamaría Casals.

786

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

Compareixença del Sr. Ernesto Santamaría Casals.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs bé, l'ordre del dia d'aquesta sessió consisteix en la compareixença del Sr. Ernesto Santamaría Casals, sol·licitada per aquesta Comissió no permanent d'investigació, al qual donam la benvinguda.

El procediment que seguirem s'ajustarà a les següents regles: la durada global de la compareixença serà d'una hora aproximadament; cada grup parlamentari tindrà l'oportunitat de mantenir amb el compareixent un diàleg durant aproximadament vint minuts dividits o utilitzats en dos torns, durant cadascun d'aquests torns el o la portaveu respectiu podrà anar formulant les preguntes o les observacions al compareixent que consideri oportunes el qual les anirà contestant un cop hagin estat formulades.

Els grups parlamentaris, d'acord amb el que disposa l'article 80 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, intervendran de major a menor, tret del grup parlamentari a què pertany el president del Govern, el qual intervindrà en darrer lloc; el diàleg que tindrà lloc entre els portaveus i el compareixent ha de discórrer de tal manera que quedin salvaguardats el secret professional, el respecte a la intimitat i l'honor de les persones, la clàusula de consciència i la resta de drets constitucionals.

I per acabar aquesta qüestió preliminar únicament em queda manifestar que el compareixent Sr. Ernesto Santamaría Casals haurà de tenir present el que disposa l'apartat tercer de l'article 502 del Codi Penal que prescriu el següent: "El que convocat davant una comissió parlamentària d'investigació falti a la veritat en el seu testimoniatge serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de sis a dotze mesos".

Doncs per encetar el primer torn d'intervencions, té la paraula per part del Grup Parlamentari Socialista l'Hble. Sr. Antoni Diéguez, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Santamaría, bienvenido a la comisión de investigación.

Quería comenzar preguntándole ¿qué cargo tenía usted en la legislatura 2007-2011?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

En una parte de legislatura, no en toda ella, fui director insular de Carreteras, desde febrero de 2010 hasta final de legislatura.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Desde, perdón, ¿qué fecha ha dicho?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Desde febrero de 2010, desde el 17 de febrero.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pero era de 2010, o sea, ¿no fue desde el inicio de la legislatura?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solo hacia el final. Sabe usted que se construyó el Hospital Universitario Son Espases y que ese hospital universitario Son Espases se hizo sin ningún plan de accesos, ¿supongo que conoce que no tenía ningún plan de accesos o sabe que tuviera algún plan de accesos?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No me consta que hubiera ninguna.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No le consta. ¿Cuándo llego usted estaba ya adjudicado el proyecto de construcción de un puente para poder acceder al Hospital Universitario de Son Espases?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, cuando yo llegué me encontré que se había adjudicado provisionalmente ya la ejecución de las obras de la mejora del enlace.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿De la, perdón?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

De la mejora del enlace.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y durante la etapa que estuvo allí fue cuando se construyó, en la etapa que estuvo usted fue cuando se construyó un puente que ya se encontró adjudicado, entonces?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, sí, efectivamente, fue así. Me tocó vigilar la ejecución de las obras, que realmente se ejecutaran.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿El proyecto que se había adjudicado era un proyecto perfecto, sin ningún problema, o tuvo problemas y defectos?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Bueno, tenía algunos defectillos que causaron una serie de problemas a lo largo de la ejecución y que empezaron enseguida a causar problemas, básicamente, de plazos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

El proyecto ¿quién lo había hecho?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El proyecto lo había hecho una consultora externa, dirigida por dos ingenieros de la casa, Ignacio Galmés y Joan Reus.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y ¿quién estaba al cargo del Departamento de Carreteras del Consell cuando se hizo ese proyecto?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Estaba al cargo Don Gonzalo Aguiar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Estaba, perdón?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Gonzalo Aguiar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gonzalo Aguiar, y ¿el responsable político quién era?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Pués creo que era el conseller de Obras Públicas...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Era el Antoni Pascual de Unió Mallorquina?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, Antonio Pascual, sí, Antonio Pascual de UM.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Llegaron a tiempo para que el puente se pusiera en marcha, cuando se puso en marcha también el hospital?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, sí, a pesar de todos los problemas que hubo, se consiguió la apertura del puente y acabar el enlace, los accesos, antes del hospital, antes incluso de se (...) el traslado de los enfermos, que ya fue el momento más crítico, era ese.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, no hay más preguntas en este turno, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Correspon el torn al Grup Parlamentari MÉS, la seva portaveus, Sr. Fina Santiago, per un temps també màxim de vint minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom i especialment al Sr. Santamaría que avui ens acompanya.

Vostè diu que quan vostè es va incorporar a aquesta responsabilitat de director de Carreteres ja hi havia l'adjudicació provisional.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Pero vostè ¿va estudiar, va consultar l'informe, l'expedient de la construcció del pont per qualque motiu o per necessitat del seu càrrec?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Jo, quan vaig arribar allà, em van donar unes directives molt clares, que era acabar el pont abans que l'hospital s'obris i que el que havia passat, havia passat, la meva funció era que a partir de llavors les coses funcionessin bé i s'acabés a l'hora el pont.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, jo li deman això per si a l'expedient administratiu hi havia altres alternatives tècniques en el pont per resoldre aquest enllaç amb Son Espases.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Vist l'expedient posteriorment, en aquell moment això no em preocupava, no em va preocupar gens perquè eren coses passades, no he vist cap alternativa allà analitzada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Va ser una alternativa tècnica la que es va presentar, no va ser decisió..., o va ser una decisió política?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Jo no ho sé això, no ho sé això, perquè quan ja es fa el projecte es pren la decisió i sol haver-hi una proposta dels tècnics que fan la (...)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Vostè sap el cost d'aquest pont?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

A veure, del pont no, de tota l'obra.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

De l'obra, sí, perdoni, sí, de l'obra, del conjunt de l'obra.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Ara de moment puc dir-li com va acabar la història: tot el pont, amb els seus costos addicionals i la liquidació, i amb l'IVA, va acabar amb 7.030.000 euros.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I a través de quin..., com es va pagar, es va establir qualque conveni, van ser doblers del consell insular?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, va ser, això va ser incorporat al conveni que hi havia amb el Ministeri de Foment el qual es va signar un poc abans que jo arribés.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

I va ser pagat íntegrament a través d'aquest conveni?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Jo entenc que sí, jo no m'encarregava de ...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Però per la informació que vostè té ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Jo els puc (...) de despeses.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, ja, però, per la informació que vostè té, recorda o creu que sí.

Vostè sap si era necessari un informe d'impacte ambiental, per la seva experiència?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

(...) a l'expedient i en aquest cas jo entenc que no era necessari, no era preceptiu i tampoc no era necessari.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula l'Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps màxim també de vint minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Buenos días, Sr. Santamarí. ¿Qué día fue nombrado?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El 17 de febrero.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

17 de febrero, perfecto.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Me incorporé el 18.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, bueno, fue nombrado el 17 de febrero. El mismo día, el Consell Executiu, presidido por la Sra. Armengol, adjudicó provisionalmente, el mismo 17 de febrero, la obra. ¿Quién presidía el Consell de Mallorca cuándo usted llegó y había adoptado ya los acuerdos referentes al proyecto y a la adjudicación provisional?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Hombre, a mí me nombró Francina Armengol.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Francina Armengol, perfecto. ¿La obra del macropuente la dieron a la misma UTE que hacía el hospital, es así?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Creo que sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Qué cuantía ha dicho usted que tuvo el total del puente?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

7.033.441, con (...) céntimos.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Le consta que se hiciera la recepción del macropuente este?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, de toda la obra la recepción creo que se ha hecho hace ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Cree o se ha hecho? ¿En qué fecha se ha hecho esto?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No lo sé, no estaba yo cuando se hizo la recepción (...) Visto el expediente, creo recordar, vamos, no sé la fecha ahora, (...) en que se recibió ya hace unos pocos años.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Hace unos pocos años quiere decir en otra legislatura?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

En esta legislatura.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

En esta actual.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, gracias, no tengo más preguntas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Per encetar el segon torn, correspon la intervenció de l'Hble. Sr. Antoni Diéguez, pel temps restant, que són 17 minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, solamente un par de preguntas más, Sr. Santamaría. ¿El puente precisaba evaluación de impacto ambiental, este puente, para poder ejecutarse?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Yo entiendo que no lo precisaba.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y ¿por qué motivo entiende que no lo precisaba?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Bueno, está bastante claro, la leyes dicen cuándo hay que hacerlo, cuando, digamos, por obligación del propio caso que es, y cuando va a hacerse porque lo exija la comisión o (...) ambiental de Baleares. En ninguno de estos dos casos era el caso de este puente.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Esto es una opinión suya o venía avalada por razonamientos técnicos?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Esto lo dijo el proyectista, cuando hace el proyecto tiene obligación de estipular los procedimientos que tiene que tener, que tiene que seguir, y uno de ellos es la (...) ambiental, debe decir si debe pasar o si no y por qué. En este caso es así, lo dijo, dijo que no y dijo por qué no.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y ¿qué apoyo legal tiene esa posición del proyectista?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Bueno, es muy clara, la ley, las leyes, la Ley ambiental de Balears de 2006 y la Ley de carreteras del año 90.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Me podría decir en base a qué artículos o en base a qué preceptos?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, sí, sí, la Ley de noviembre de 2006, tiene dos anejos, el I y el II, donde especifica en qué casos debe aplicarse este tema. Se lo puedo leer, si quiere.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Se lo ruego, por favor, si nos puede decir ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, el primer caso define qué proyectos están sujetos a evaluación de impacto ambiental: y en caso de infraestructuras dice que son la construcción de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevo trazado, o actuaciones que afecten a carreteras existentes donde se cambia la longitud de trazados por fuera de lo que hay en más de 1 quilómetro o más (...) continuamente. Ampliación de carreteras convencionales, que es el mismo caso donde haya una modificación superior a 1 quilómetro o más de 3 continuamente, o en variantes por (...) de núcleos urbanos y túneles, ambos con más de 500 metros de longitud.

Ninguno de estos supuestos es el caso de esta obra, donde es una mejora de una obra local, donde se incorpora un enlace directo en dirección norte-sur, Palma-Valldemossa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

O sea, no puede haber ninguna duda de que no era necesario la evaluación de impacto ambiental.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, no, y por otra parte, incluso hay otro anejo, donde dice que se habría que hacerlo por exigencias de la comisión, del órgano mediambiental, pero también dice cuándo puede exigirlo; y dice que puede exigirlo en proyectos de (...) incluida la construcción de centros comerciales y aparcamientos y vehículos, que tampoco es el supuesto que nos ocupa.

Entonces, en ninguno de los dos anexos cabe, por obligación o por exigencia de evaluación mediambiental este estudio, esta obligación.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien, pues no hay ninguna pregunta más. Gracias, Sr. Santamaría.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. A continuació, té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari MÉS, l'Hble. Sra. Fina Santiago, per un temps de divuit minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, no tenc més preguntes a tractar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Doncs, correspon, per tancar les intervencions, la del portaveu del Grup Parlamentari Popular, l'Hble. Sr. Carlos Veramendi, per un temps màxim de dinou minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente.. Sr. Santamaría, ¿por qué desoyeron al Colegio de Ingenieros de Caminos -usted es ingeniero de caminos- cuando ustedes aprobaron un expediente para contratar la obra, este les pidió por escrito que retiraran la licitación y convocaran un concurso de ideas, ya que su envergadura y su situación así lo requerían?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Si comprueba las fechas, en este momento yo no estaba allí, con lo cual no sé ni por qué se hizo ni ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, pero usted no, en general el Consell ¿no sabe por qué no lo hizo?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, no lo sé.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No lo sabe. También se desoyó, usted como ingeniero de caminos, sabrá que el Colegio de Ingenieros de Caminos les decía que sólo 12 días para presentar ofertas era muy difícil proyectar una estructura de estas características y con la calidad exigible y que no implique sobre coste durante su ejecución, como así se produjo, también se lo dijo el Colegio de Ingenieros de Caminos.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No lo sé, entiendo que ahí es una opinión del decano del (...) de aquí, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Del colegio.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

... es una opinión como otras. Había otra gente, lógicamente, que pensaba lo contrario.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y ¿hubo sobre coste, si se adjudicó por 5,3, y usted me da el dato, de que terminó costando 7,3, se les fue la mano, si no me he equivocado, cerca de un 40%?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, creo que usted no hace bien las cuentas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Pues, dígame la cuenta exacta, venga.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Pues mire, solamente el incremento con IVA incluido, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, sí, venga.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

... 31,4%, del cual sólo un 2,4% ya se deriva a cambios de IVA. Hay que tener en cuenta que ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hablamos, ¿cuánto adjudicaron, 5,3?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

(...) cincuenta.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, el 17 de febrero adjudicaron por 5,3. Y me ha dicho que la obra costó 7,3.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

7,0, con un decimal, 7,0.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vale, entonces hubo un sobrecoste de 1.900.000 y pico mil euros.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El 31,4%.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto. Usted me habla del estudio de impacto ambiental...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Perdone, estos costes derivan de varias causas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, costó más que lo adjudicado, en 1,9. Ahora llegaré la pregunta, yo le dejaré hablar de este tema.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

A ver si es verdad.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Hay un órgano que para usted es un poco florero, veo que es, que es la Comisión Balear de Medio Ambiente, quien dictamina si ha de pasar el estudio de impacto ambiental, por ley corresponde a la Comisión Balear de Medio Ambiente. Yo aquí, el Sr. Vicens, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Yo creo que no es así, (...) porque eso no es así.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bien, el Sr. Vicens, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

La ley, perdone, pero la ley ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo termino de hacer la pregunta y usted me contesta. El Sr. Vicens, conseller de Medio Ambiente, que le creemos, dijo aquí en sede parlamentaria que cuando se inicia un proyecto se manda a la Comisión Balear de Medio Ambiente, que es lo normal, y él dictamina.

Yo le pregunto si era, ¿por qué al inicio del proyecto del puente no mandó el proyecto para que diga la necesidad o no evaluación de impacto ambiental?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Como le he dicho anteriormente, cuando se inicia el proyecto yo no estoy ahí, primer punto, con lo cual no es decisión mía enviarlo o no enviarlo.

En segundo lugar, evidentemente, el proyectista y los encargados vieron que no era necesario y lo (...) por escrito, y yo entiendo que lo escrito es correcto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y entonces ¿por qué la Comisión Balear de Medio Ambiente, dos meses después de abierto al tráfico, con inauguración de foto a color, el macropuente la Comisión Balear de Medio Ambiente, siendo usted director insular, le reclama que por pregunta parlamentaria del PP, y por la prensa se había enterado del puente, y que le manden el proyecto a efectos de pasar el estudio de impacto ambiental?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Creo recordar que no era por esa causa, el órgano ambiental tiene derecho a reclamar cualquier información sobre cualquier obra de cualquier tipo, él reclamó eso, amparándose, creo recordar, en un artículo de competencia, donde decía que tenía derecho a esa información, y se le envió adecuadamente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, el Sr. Ramon Orfila, le dice: le solicitamos, de acuerdo con el artículo 49.2 de la Ley 11/06, de 14 de septiembre, de evaluación de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas, "*que ens trameti el projecte*, así como toda la documentación de los mateixos obrant a l'expedient". Y usted, y usted ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Le puedo leer el artículo 42 en qué se basa ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, sí, si lo conozco.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

... dice..., ¿sí? Pues que parece que no es coherente ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El que li invoca el Sr. Orfila, el presidente de la Comisión Balear de ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Sí, pero, ese artículo lo único que dice es que tiene derecho a hacer esa información para, en su caso, ejercer potestades que establezca la ley.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Con lo cual, solamente es un artículo que lo que dice es que tiene derecho a pedir información, y ese derecho se satisfizo, se le mandó el proyecto inmediatamente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, si estaba ya excluido no tenía por qué ejercer ese derecho la ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Perdón, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... si estaba tan excluido.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Él decidiría si tenía derecho a usar esa información, en cualquier caso, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Y usted eso ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

... en cualquier caso, perdone que acabe, posteriormente no ha habido ninguna (...) que yo sepa, sobre que estuviera bien o mal tramitado el proyecto. En cuyo caso, si estuviera mal tramitado, habría debido haber una imputación a alguien por no haber cumplido el trámite.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

De hecho, es que usted mismo mandó el proyecto, en CD, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Porque me lo pide...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... con un oficio.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

¿Por qué no debo de mandarlo?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Por eso, efectivamente, no lo mando antes, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Lo mando para su información, que es lo que pedía ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

... y más en una zona tan significativa como es La Real. Pero, bueno, tal vez ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El proyecto lo hubiera mandado lo hubiera pedido en la zona que lo hubiera pedido, porque era mi obligación mandarle la información que hubiera ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Tal vez si, Sr. Santamaría, tal vez porque usaron la triquiñuela legal de la intersección, porque hay quien nos quiere vestir que esto era una intersección.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Ah, ¿es que no lo es?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Una mejora de una intersección, sí, sí, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Vamos a ver, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, una intersección de 280 metros de largo por 10 metros de ancho.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, es un enlace adicional (...)

- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, la vía conectora...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Eso creo que ningún ingeniero de caminos le dirá que es otra cosa.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No soy ingeniero de caminos.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Yo sí.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Es como la denominación de vía conectora, todavía conecta algo. Pero vamos, no pasa nada.
- Al declarar el expediente, porque usted nos ha dicho que le dieron instrucciones, que a viento y marea hiciera el puente, antes de que el 10 del 10 del 10 ...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Tenía el objetivo primordial de inaugurar antes de que entraran los enfermos para evitar riesgos de ...
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Hubo un conseller aquí que dijo que la estética, y está en el *Diari de Sessions*, la estética en aquel momento no era importante.
- El declarar el expediente del macropuente de tramitación urgente, ¿acortaron ustedes los plazos?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Repito, en estos momentos yo no estaba allí, la ley dice cuando se puede o no se puede, y qué implica los plazos. A partir de ahí, esto son hechos acaecidos antes de mi llegada.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Incluso, ustedes, cuando adjudicaron, el departamento, valoraron ya el simple hecho de presentarse al concurso, dada la urgencia de la tramitación y las fechas que han tenido para presentar.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Como le repito, estos fuerons actos antes de que yo llegara y yo no participé en esa evaluación.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, claro.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Ni tengo datos, es verdad, mire usted la fecha, por favor.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¡Los asumí, eh!
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿Cómo?
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, sí, los asumí totalmente.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Yo, perdone, yo asumo un contrato que me entregan, no otra cosa, eh.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No, la obra, la obra, ya estaba usted. Se aprobó la contratación y adjudicación de la obra sin contar con ningún informe ni estudio de patrimonio histórico, más en una zona donde hay tres bienes de interés declarados, interés cultural: está el Secar de la Real, está la Síquia den Baster y la Síquia de la Vila; ve normal poner en marcha un proyecto en una zona que conocían, que el propio Consell de Mallorca tiene el Departamento de Patrimonio y lo inicien sin ni siquiera ningún estudio?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
No sé si era o no normal, no sé cuáles eran las prácticas habituales en aquella época. Y como le he dicho, el proyecto tenía una serie de defectos que causaron problemas de dinero y de plazo, que luego hubo que intentar recuperarlo para poder llegar a tiempo y una de las cosas que salieron fue que me encontré, una vez llegado yo ahí, el informe, bueno, que llegó a pocos días después de yo integrarme, sobre el tema patrimonial que había aquella síquia y había que sentar una pila para (...)
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, sabe que una de las cuestiones que nos generó ese sobrecoste, que usted niega, que de 5,3 a 7,3, o 7,01...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
No, yo no he negado nada, ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, es que me reduce los sobrecostes ya se lo dice hasta la Sindicatura de Comptes, pero bueno, no pasa nada. ¿Sabe que uno de los modificados, el famoso modificado 1, el único legal que hicieron, el único legal que hicieron porque el modificado 2 en su etapa no es legal, pero bueno, entraremos ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Bueno, eso de la legalidad, dejémoslo, es un tema que si quiere discutimos un rato, pero ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lo dice el informe, lo dice el secretario del Consell, no lo digo yo...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

(...) hace un informe ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Déjeme que le haga una pregunta y después llegaremos a ese informe, no se ponga, ...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, es que como dice cosas que no son exactamente ciertas, pues ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, pues debido a que detectó que había un BIC, que era la Síquia de la Vila, tuvieron que mover la famosa pila 3...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, no se movió.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, sí, se desplazó, claro que se desplazó, lo dice el informe técnico.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Se modificó la cimentación, que no es lo mismo.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Efectivamente, y...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No es lo mismo, ¿eh?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y la línea de alta tensión... Bueno...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Desplazar un pila supone cambiar el trazado de un puente.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, lo dice bien claro, que cambiaron ustedes la ubicación.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Se hacen (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted puede pintarlo de rosa, si quiera.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, de rosa, no.

(Remor de veus)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La realidad. Nos costó esto y una línea de alta tensión, que ya los licitantes decían que existía, nos costó 1,07 millones de euros más.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Creo que usted..., perdone, pero está confundiendo las cifras.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, no, no. Modificado 1, 1,07, no me lo pinte de rosa.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, creo que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es lo que ha pagado el consell.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Puedo explicarle lo de los sobrecostes que ha habido y por qué razón, si me deja, si le interesa.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, cuando llegemos a los modificados yo le dejaré explicar.

- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Bueno, se lo agradeceré.
(Algunes rialles)
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, porque es que me adelanta cosas para no contestar lo que le pregunto.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Hombre, es que está haciendo comentarios de cosas que son datos que no estoy de acuerdo, pues quiero explicarlos.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿Sabe que el puente lo realizaron situado el trazado sobre el BIC de la Síquia de la Vila?, ¿era consciente?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Yo cuando se hizo no era consciente, soy consciente ahora.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¡Ah!, vale.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Repito, me está usted diciendo cosas que ocurrieron cuando yo no estaba. Yo no hice..., yo no proyecté ningún puente encima de la Vila.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Cuando ejecutaron la obra, cuando ejecutaron la obra, estaba ahí, sí, claro.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Lo comunicaron, y se tomaron las medidas oportunas para (...)
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Llevaba más de 700 años ahí, era difícil moverlo, yo lo entiendo.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
(...)
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Mire, el mismo día 24 de noviembre de 2009 aprueban el proyecto, inician el expediente de contratación, realizan todos...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿Qué día?, ¿qué día?
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
El día 24 de noviembre de 2009. Ya se que usted me dirá que no estaba...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
No estaba, es verdad, es un hecho.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No estaba, nunca está, usted no está cuando se le espera. Mire...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿Cómo? Perdone, no le entendido. ¿Qué ha dicho?
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No, no, es que veo que el expediente lo ejecutó usted y no conoce nada, me dice...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Perdone, yo ejecuté una parte del expediente.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Mire, por su experiencia, el 24 de noviembre de 2009 aprueban el proyecto, en una misma mañana, ¿eh?, inician el expediente de contratación y realizan todos los informes. ¿Esta celeridad es habitual en...?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Tendría que preguntarle al (...) que estaba allí en este momento.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Es que los que han venido, el conseller de Hacienda..., sí, me parece que no se le oye, sí; el conseller de Hacienda, el Sr. Alemany, después conseller de Obras Públicas, tampoco ha dado explicación. Todos los que han venido aquí...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
A mí no me diga (...) esta persona, yo doy la que sé de lo que yo soy responsable. Cosas ocurridas con anterioridad, por favor, pregúnteselo a quien estaba en aquella época, que no era yo.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, sí, claro. Sí, no, no ha sabido dar explicación.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿Le hay llamado?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, sí, claro.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿A Gonzalo Aguiar?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No, el Sr. Gonzalo Aguiar no ha venido...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¡Ah!, (...) persona responsable.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
...pero es que tenía un responsable político.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Sí señor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Aquí ha venido el conseller de Hacienda...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
...Antoni Pascual.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
No, y el conseller de Hacienda Antonio Alemany, vicepresidente del Consell, que era el que realizó la adjudicación.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Tengo entendido que no era el responsable de Obras Públicas, pero bueno, puedo estar equivocado.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, de Hacienda, ¿era responsable de Hacienda y contratación?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
De Obras Públicas creo que no era.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿De Hacienda y contratación?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
De Obras Públicas creo que no era.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Pues firma los expedientes él, veo que desconoce...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
De Obras Públicas no era, en fin...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Mire, no entre en un debate con tal de distanciar la cosa. Mire...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Creo que (...), pero bueno...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿No es curioso...?, ¿no es curioso...?
(*Se sent una veu de fons inintel·ligible*)
¿Eh? ...que la propuesta de modificado 1..., ésta la conocerá, supongo, ¿o tampoco?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Sí, sí.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Ah, menos mal. ¿...sea firmada el mismo día que se aprueba el inicio del modificado? ¿Aquí no hay unas celeridades galopantes?, galopantes.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Dice usted que el día que se inicia el modificado...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Sí, sí.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
...se aprueba...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿No es extraño que la propuesta de modificado... -búsquela, yo tengo un resumen, también...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Dígame qué fecha es.

- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
...se haga el mismo día?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Dígame qué fecha es, por favor.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Mírelo, mírelo. 15 de junio.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
15 de...
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Junio.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿En junio? Propuesta de orden de estudio, sí...
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Propuesta de orden de estudio de modificado, y lo firma el mismo día el director insular, que creo que es usted.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Ese día autorizo..., pongo... Es verdad, sí.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Vale, pues muy bien, el mismo día. Esto es de una celeridad...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
¿El mismo día que qué?, ¿el mismo día que qué? El día 15, propuesta de orden, vale; luego se autoriza el expediente el 16.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
El 15, el 15. La propuesta de orden de estudio es el mismo día que su informe, 15 de junio, aquí está. Es una celeridad...
- Yo le hago una pregunta, usted me contestará lo que quiera contestar, como está haciendo. ¿No considera -vamos a ver- un despropósito que el mayor puente de Baleares, 280 metros de largo, 10 metros de ancho, 10 metros de ancho, en una zona sensible como La Real y sensible como la Serra de Tramuntana, lo pasen...?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Mire...
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿Le hago la pregunta y después me contesta?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Haga la pregunta.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
¿No es una triquiñuela pasarlo como una intersección?, un poco más y un camino peatonal.
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Repito: los actos que hicieron antes de mí no tienen nada que ver conmigo, (...). En cualquier caso las normas, las leyes vigentes dicen lo que dicen; si a usted no le gusta la ley, cámbiela.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Vale. ¿No es totalmente irregular que usted, cargo político, aprovechando la ausencia de cinco días de vacaciones en agosto del director de la obra vaya a la obra y exija modificaciones en el programa y ejecuciones de obra como le dijo el director de obra?
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
Mire, durante toda la obra, desde el primer día, yo seguí día a día, casi hora a hora, la ejecución de esa obra, porque era importante para el consell y para Mallorca que se abriera antes de la fecha. Mi experiencia en este tema es amplia, es conocida y si quiere se la puede explicar, pero... Entonces mi experiencia era importante. Como director insular era obligación mía, (...) mía que fuera y funcionara, con lo cual...
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Pues eso no lo dice...
- EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:
...fui repetidas... si me deja continuar, fui repetidas veces a la obra durante toda su ejecución, prácticamente (...) cada semana, hubiera o no hubiera dirección de obra, y también hubo reuniones en mi despacho con la dirección de obra y con los contratistas para asegurarme de que aquello se iba a cumplir (...) los objetivos planteados.
- EL SR. VERAMENDI I MESTRE:
Pues el director de obra no lo considera. ¿Recuerda este informe?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El director de obra cometieron..., perdón, había dos directores de obra y cometieron un error, que yo les reproché en su día...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Ah...!

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...que fue irse de vacaciones juntos los dos, lo cual me parece que no es lo correcto cuando hay dos responsables (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, director...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Evidentemente yo, en mi actitud habitual, seguí yendo a ver cómo estaban las obras. El tema de los plazos no fue un día, fue todo a lo largo, y evidentemente, como usted puede pensar, una (...) de una obra no se hace en un par de horitas. La exigencia mía a la constructora y a la dirección de obra, a los dos, de que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es que tengo poco tiempo para preguntarle.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Bueno, pero creo que puedo acabar lo que me ha preguntado, ¿no? Para asegurarme del cumplimiento de todos los plazos y del objetivo final era insistente, y eso fue, como digo, varias veces durante la obra a reorganizarla, porque hubo retrasos, unos por caso de error del proyecto y otros sobrevenidos por razones de terceros. Es así como fue, entonces, esté (...) o no esté, (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, Sr. Santamaría...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Dígame.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...el director de obra, aquí firma uno que no diremos el nombre porque es un funcionario, y yo mire que llevo tiempo viendo informes de estas administraciones, pero ¿no es muy grave que el director de obra al volver de sus días de ausencia, cinco días de ausencia en agosto, le haga un informe diciendo que lo que usted impuso, dice, "presenta dudas de carácter técnico y económico; el programa que usted ha diseñado, para ser real -y pone entre paréntesis 'simplemente creíble'- y que el programa presenta las siguientes incoherencias, entre ellas que con su orden dada por usted no se puede garantizar la estabilidad estructural del puente por riesgo de colapso". Creo que es uno de los informes más duros que he visto de un funcionario contra

un cargo político, negándole incluso que el fraguado del hormigón que ustedes proponen se cumpla en esas fechas, y le dice que tenga cuidado, que así evitaremos fracasos del tipo acaecido en el puente de Montuiri de la M-15 hacía dos años; eran tres pero hacía dos años, y le da una serie de tirones de oreja técnicos que son bastante contundentes...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, (...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y esto es el informe. Un funcionario se va cinco días, usted concierta -lo dice él, no lo digo yo, ¿eh?- lo dice...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, es que este funcionario...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Termino. Usted concierta una visita de obra e introduce unas modificaciones, mire, aquí está la orden suya firmada...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Eso, cuando (...), perdón, eso es una expresión que ponen ellos, ¿de acuerdo?, es así.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, esto es la firma suya.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Yo no impongo nada, yo exijo...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Termino, y usted me contesta...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...exijo... ¿Puedo acabar? (...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, yo termino. ...y usted presenta unas incoherencias técnicas que el funcionario, cuando vuelve de sus cinco días de vacaciones le hace este informe.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

¿Cuál es la pregunta?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Ah, no sé, quería contestar hace un rato.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Está usted (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Yo se lo pregunto. ¿No considera..., no le parece muy grave que el técnico cuando vuelva de sus cinco días de vacaciones le haga un informe a usted diciendo que no sólo presenta su plan de trabajo dudas técnicas y económicas, sino que ni es real y dice ni creíble, y que presenta las siguientes incoherencias, y le mete cuatro?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, primero, el plan de trabajo no es mío, es de la constructora.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Usted lo impuso, ¿no?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, yo exijo solución a los problemas de retraso acaecidos por errores del proyecto que él mismo había dirigido, o sea, esos (...) de obra, en una cosa que a mí no me gusta nada, y cuando (...) cambié (...), no puede ser, creo que es un error...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿En los cinco días de vacaciones del técnico?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

¿Puedo acabar?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, deixi acabar...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...que el mismo que dirige el proyecto...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, por favor...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...el mismo que valora la ejecución, es el mismo que dirige las obras; los errores que comete tiende a ocultarlos o (...) a terceros. El proyecto tenía errores graves de cumplimiento de plazos, (...) que usted ha dicho anteriormente; es increíble que en el proyecto no estuviera prevista adecuadamente la resolución del problema eléctrico. (...) el problema; es más, (...) fue por eso, (...) casi dos meses en este punto porque debido a ese tema cuando yo llegué no había...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No le quiero interrumpir, Sr. Santamaría, ¿pero justo los cinco días que se va el director de obra de vacaciones?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Le repito, le repito (...) veces, eso es un escrito que hace un señor enfadado porque no quiere...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Ah!, enfadado..., ¡el director de la obra estaba enfadado con usted!

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...porque no está consiguiendo sus objetivos, porque le estaba reprochando constantemente, como le dije, errores del proyecto. En ese caso si usted compara ese escrito con la realidad que ocurrió después verá que todo eso no es cierto, primero...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, pues mire si lo...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Se lo puedo explicar, ¿de acuerdo?, si me deja.

EL SR. PRESIDENT:

Deixi acabar l'exposició, Sr. Veramendi, per favor. Continui.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Por ejemplo el tema de los hormigones que habla es un tema habitual de resolverlo, estaba ya previsto por parte de la constructora, y de hecho se resolvió, y que yo sepa el puente no ha tenido ningún problema estructural ni funcional. Habla de (...).

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Iniciado..., perdone, puesto en marcha el puente el mismo técnico ya le advierte de problemas estructurales. Llegaremos si nos da tiempo.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, el segundo caso habla de unos incrementos de coste que luego evidentemente, se puede comprobar, no se han cumplido, porque habla de un sobrecoste por aceleraciones de 400 y pico mil euros, y uno (...) mil que luego no es verdad. Si usted ve el desglose de los sobrecostos se da cuenta que no hay ningún sobrecoste derivado de la aceleración, salvo uno que me pareció correcto, que era una prueba dinámica de carga.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, tras este informe tan grave del técnico, que usted..., estaba enfadado ese técnico, no sé qué le pasaba a ese técnico y eso que volvía de vacaciones, pues esa broma, ese cambio del plan de obras y desvíos y tal, generó el modificado 2.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No es verdad.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, sí, generó el modificado 2, el mismo informe lo dice...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No es verdad.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...que genera un modificado 2 por valor de 229.000 euros más. Es más...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Ese informe...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Vamos a entrar en el modificado 2, si quiere.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

(...) informe (...)

EL SR. PRESIDENT:

Senyor compareixent, deixi acabar que formuli la pregunta, per favor.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Es que ha dicho una cosa que...

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada que acabi de formular la pregunta vostè contesti el que vostè consideri.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No lo ve irregular que el 18 de febrero de 2011, el puente ya funcionando, ¿no?, el puente que ya funcionaba desde diciembre y la Sra. Armengol ya se hizo la foto allá, autorizaron el inicio del modificado 2, y el secretario general del consell le diga en un informe que es desfavorable a ello? ¿Sabe que ese modificado legalmente no ha sido ni adjudicado ni había partida presupuestaria?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, el modificado número 2 incluye varias cosas, la mayor parte de las cuales no estaban ejecutadas cuando se tramita, ¿vale? Había un carril adicional para resolver el problema de tráfico de vehículos de autobuses y para emergencia, porque al ser un carril único de entrada a la rotonda cualquier cola hubiera impedido que una ambulancia llegara al hospital en un tiempo razonable, y evidentemente no se podía permitir que pudiera haber un muerto en la rotonda porque la ambulancia llegara tarde. El segundo carril era necesario. El problema es que el segundo carril no estaba previsto en el proyecto, que era como debiera de haber sido. Entonces ese carril es un error del proyecto no haberlo incorporado.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿Y por qué no lo modificaron en su momento?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, le repito como están las cosas. Los proyectos han ido apareciendo..., el proyecto tiene sus errores y no todos salieron el primer día...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, mire...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El primer día salieron dos errores gravísimos...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, vamos a dos puntos finales, si le parece, que me dice que no sufrió estructura.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¿No es grave que el 5 de enero de 2011, funcionando el puente, el director de la obra, ese enfadado que usted dice, les diga que visto el incremento desmesurado de tráfico -ni intensidades medias, ni nada, veo que calculaban para el nuevo hospital- que ha desbordado las previsiones se ha de reforzar la caja metálica del puente y reforzar todo el puente? Esto es como lo indica el técnico.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Mire, todo esto pregúnteselo a él, por qué en el proyecto no lo tuvo en cuenta, porque el problema de estas...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Este funcionario...!

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...el problema de estas cosas... Sí, no es precisamente el figura de la...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bueno, tampoco hay que menospreciar a un funcionario, ¿eh?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

No, creo que tampoco hay que acusar a un director de cosas que no son ciertas.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Bien. Si todo lo carga en el funcionario ya vemos un poco cómo se hacían las cosas. Mire...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Ya lo veo, un proyecto que tiene problemas graves de ejecución...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Termino, termino. La Sindicatura de Cuentas pone de manifiesto hasta siete deficiencias graves en el contrato de obra del puente, y cinco más en el modificado que usted tramitó, el modificado 1, lindeces como que la necesidad del acceso se podía haber previsto con más antelación desde el inicio de la construcción del puente...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Estoy de acuerdo con esto.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Esto lo... Totalmente, ¿no?, es que hay quien dice que lo hizo cuando tocaba.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Pero..., perdone, ¿quién tiene que haberlo previsto, eso? ¿Quizás el proyectista?, ¿quizás el director insular en aquel momento?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

O sea, el gobierno de la Sra. Armengol, en pocas palabras.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El Sr. Gonzalo Aguiar y el ingeniero Joan Reus.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No diga nombres de funcionarios. Que dependían, que dependían de la Sra. Armengol. Mire, curiosamente el informe...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Perdone, es que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...el informe que justifica la adjudicación es posterior a ésta, o sea, vistieron el muñeco ya cuando lo tenían. Formalizaron ustedes el contrato fuera de plazo, no justifican la elección del procedimiento, no lo publican en el registro. Modificado 1, no incumplen..., incumplen el plazo de ejecución aprobado...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Todo eso que ha dicho son cosas anteriores a cuando yo estaba.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, claro, pero era el gobierno de la Sra. Armengol. Es que a mí me parece muy bien que usted...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El que está aquí soy yo, no la Sra. Armengol.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, ahora le conté. Modificado 1, suyo, ¿eh?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Dígame.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Suyo. Incumplen el plazo de ejecución aprobado, el acta de recepción la firmaron con posterioridad al plazo máximo fijado, incumplieron el plazo desde la recepción para aprobar certificación final, no pagaron el precio dentro de los plazos legales... ¿No es un poco despropósito?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

La (...) final, si no recuerdo mal, la ha tramitado el Gobierno actual.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Lo dice la Sindicatura. No. Ha tramitado un reconocimiento (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, acabi ja, conclogui amb una pregunta perquè se li ha acabat el temps.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Mire, la Sindicatura de Cuentas, lo digo porque hay quien ha intentado tomarnos el pelo en esta comisión con sus comparencias, la Sindicatura de Cuentas dice bien claro...

(Remor de veus)

A ver, por favor...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Veramendi. Per favor, una mica de silenci, una mica de silenci, per favor.

(Continua la remor de veus)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

La Sindicatura de Cuentas dice bien claro que un reconocimiento extrajudicial de crédito no es legalizar la situación, simplemente es evitar un enriquecimiento ilícito o innecesario de la administración. Por consiguiente ese modificado 2 que ustedes iniciaron que no existió y que se ejecutó, el técnico ese enfadado que usted dice, que era el director de la obra, es un funcionario...

EL SR. PRESIDENT:

Senyor..., senyor...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...le correspondió tramitar que alguien pagara lo que había hecho la UTE y que ustedes no habían ni tramitado ni adjudicado, obras sin adjudicación. ¿Es así?

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

La necesidad de la obra (...) insular para poder tener la obra a tiempo hizo que no se pararan las obras durante la tramitación del modificado, al menos aquellas que eran imprescindibles. Son las únicas que están incorporadas a (...) deuda (...) tiene 200.000 euros, creo recordar, con modificado eran 400.000 y pico. Es decir, no todo aquello, aquella parte que era imprescindible. (...) fueron el refuerzo del puente y cosas similares.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Ah!, el refuerzo del puente.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

El refuerzo del puente, que vino porque el tráfico (...). Entonces ese tráfico sobrevenido no es que vino durante las obras, pregúntele al funcionario de turno...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

¡Vaya por Dios!

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé...

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

...para (...)

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Es brillante que adjudique por 5,3...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, Sr. Veramendi...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

...y les cueste más de 7 millones de euros. (...) un 40%, lo niegue usted o lo niegue quien sea.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Veramendi, ha acabat el seu temps. Ha acabat el seu temps, Sr. Veramendi. Gràcies.

Per acabar aquesta comissió només volem agrair la compareixença del Sr. Santamaría, y no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió.

EL SR. SANTAMARÍA I CASALS:

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS